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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из 78 страниц, 7 
рисунков, 32 таблиц, 47 источников литературы, 2 листов графического 
материала и 11 приложений. 
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буровое долото, бурение на хвостовике, винтовой забойный двигатель, 
эластомер, профиль скважины, отход, обсадная колонна, цементирование 
скважины. 
Объектом ВКР служит эксплуатационная скважина месторождения Х 
Томской области. 
Целью данной работы является проектирование технологии бурения 
строительства нефтегазоконденсатной наклонно-направленной скважины с 
горизонтальным участком 700 метров и глубинной 3095 метров.  В результате 
выполнения работы были спроектированы: конструкция скважины, технология 
проводки и заканчивания. Была выбрана буровая установка для ведения работ, 
предложена компания - исполнитель, рассчитана общая стоимость строительства 
скважины.   
Все технологические решения для скважины приведены с учётом 
современных достижений в области техники и технологии строительства 
скважины.
  
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
 скважина: цилиндрическая горная выработка в земной коре, 
сооружаемая без доступа в неё человека, которая характеризуется относительно 
небольшим диаметром по сравнению с ее длиной.  
 горизонтальная скважина: скважина, вскрывающая продуктивный 
пласт на интервале, превышающем мощность пласта не менее чем вдвое.   
 хвостовик: потайная обсадная колонна, не доходящая до устья 
скважины. 
 газонефтеводопроявление: поступление пластового флюида (газ, 
нефть, вода или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное технологией 
работ, создающее опасность выброса бурового раствора (промывочной 
жидкости) и открытого фонтанирования.  
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 
соответствующими расшифровками  
ВЗД – винтовой забойный двигатель; 
ГНВП – газонефтеводопроявление; 
ГНО – глубинно-насосное оборудование; 
КИН – коэффициент извлечения нефти; 
КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 
ПАЦ – полианионная целлюлоза; 
СИЗ – средства индивидуальной защиты; 
СНС – статическое напряжение сдвига; 
СПО – спуско-подъемные операции; 
УБТ – утяжеленные бурильные трубы; 
ТБТ – толстостенные бурильные трубы; 
ТБПК – трубы бурильные с приваренными замками. 
При многократном упоминании устойчивых словосочетаний могут быть 
дополнительно установлены сокращения, применяемые только в данном тексте.  
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Введение 
Значение нефти и газа для современного мира и, конечно, для нашей 
страны трудно переоценить. Главным в развитии этих отраслей является бурение 
скважин различного назначения. И это не потому, что оно наиболее 
капиталоемкая часть всего цикла: от поиска нефти и газа до их добычи и 
доставки потребителю. Это ещё защита окружающей среды и охрана глубинных 
недр, поскольку в них остается до 50% нефти после 20–50 лет их разработки.  
Перед строительством каждой очередной скважины стоит задача 
снижения материальных и сырьевых потерь. Это может быть достигнуто за счет 
совершенного вскрытия пласта с минимальным загрязнением его призабойной 
зоны с целью получения максимального дебита на каждом периоде его 
эксплуатации и максимальной нефтеотдачи, внедрением автоматизации и 
механизации трудоемких работ, повышением качества материалов и т.д. [1]. 
В рамках данной выпускной квалификационной работы представлены 
технологические решения для строительства эксплуатационной наклонно- 
направленной скважины с горизонтальным участком на нефтегазоконденсатном 
месторождении в заданных геологических условиях. 
В специальной части рассмотрен вопрос возникновения прихватов 
бурильных и обсадных колонн. Приведена классификация и проанализированы 
причины возникновения прихватов, а также рассмотрены методы их 
ликвидации.  
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1 Общая и геологическая часть 
1.1 Геологические условия бурения  
Проектный стратиграфический разрез по проектируемой скважине 
представлен в таблице А.1. Литологический состав горных пород представлен в 
таблице А.2. Физико-механические условия бурения, а также свойства горных 
пород по разрезу скважины представлены в таблице А.3. Градиенты температур, 
давлений гидроразрыва, горного давления, а также порового давления 
представлены в таблице А.4, приложение А. 
Интервал 0–3150 сложен преимущественно глинами и песчаниками с 
переслаивающимися алевролитами, аргиллитами и известняками. В разрезе 
представлены мягкие, средние и твердые породы, что определяет выбор 
породоразрушающего инструмента с сочетанием параметров режима бурения, 
обеспечивающих наивысшую механическую скорость бурения. 
Интервалов, несовместимых по условиям бурения – нет, однако при 
строительстве скважины применяется двухколонная конструкция скважины. Это 
связано с тем, что при проверочном расчете глубины спуска кондуктора на 
условие предотвращения гидроразрыва пород у его башмака, условие проходит 
только при значении в 1900 м. Глубина спуска кондуктора принимается равной 
700 м (704 м по стволу),  с целью перекрытия неустойчивых пород верхних 
интервалов разреза, а также для предотвращения осложнений при бурении под 
техническую колонну, связанных с кавернообразованием, сужением ствола за 
счет разбухания глинистых пород и потери устойчивости стенок ствола. Глубина 
спуска технической колонны принимается равной 1900 м (2066 м и по стволу). 
1.2 Характеристика газонефтеводоносности месторождения 
Характеристика газонефтеводоносности месторождения представлена в 
таблице Б.1 приложение Б. 
1.3 Зоны возможных осложнений 
Возможные осложнения по разрезу скважины представлены в 
приложении В, в таблице В.1.
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2 Технологическая часть 
2.1 Обоснование и расчет профиля (траектории) скважины 
Проектный профиль скважины должен отвечать нескольким 
требованиям, в числе которых: выполнение скважиной поставленной задачи при 
требуемом качестве; вскрытие пласта (геологического объекта) в заданной точке 
при допустимых отклонениях от нее; максимально высокие дебит скважины и 
коэффициент извлечения нефти; максимально возможное сохранение 
коллекторских свойств продуктивного горизонта; оптимальное соотношение 
затрат средств и времени на сооружение скважины. 
Исходя из технического задания на бурение скважины: угол входа в пласт 
не менее 80 градусов, максимальная интенсивность изменения зенитного угла до 
зоны ГНО 1,5 град/10 м, после зоны ГНО 3,0 град/10 м, в зоне ГНО 0,18 град/10 
м, глубина спуска эксплуатационной колонны – 3075 метров, отход точки 
вскрытия продуктивного пласта от горизонтали – 1450 м, длина горизонтального 
участка – 700 м, было принято решение заменить 5-ти на 6-ти интервальный 
профиль скважины. Использование ГНО накладывает определенные 
ограничения на профиль скважины, а именно: в зоне установки ГНО зенитный 
угол не должен превышать 60 градусов; для создания депрессии на пласт ГНО 
необходимо спускать в интервал стабилизации угла на минимально 
установленную длину ствола от кровли пласта. По данным расчета для 
обеспечения выше перечисленных условий в 5-ти интервальном профиле 
зенитный угол в интервале установки ГНО будет стремиться к 60 градусам, что 
может осложнить работу насосного оборудования и увеличить износ его 
компонентов. 
Проектируемый пятиинтервальный профиль скважины с горизонтальным 
участком представлен на рисунке 1. 
Расчётные данные по проектированию профиля ствола скважины 
представлены в таблице 1.
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Рисунок 1 – Проектный профиль скважины 
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Таблица 1 –  Данные по запроектированному профилю скважины 
Тип профиля Шестиинтервальный профиль с горизонтальным участком ствола 
Исходные данные для расчета 
Глубина скважины по вертикали, м 3095 
Интенсивность искривления на участке набора зенитного 
угла, град/10 м 
0,435 
Глубина вертикального участка скважины, м 370 
Интенсивность искривления на втором участке набора 
зенитного угла, град/10 м 
2,645 
Отход скважины, м 1450 
Интенсивность искривления на участке падения зенитного 
угла, град/10 м 
- 
Длина интервала бурения по пласту, м 700 
Интенсивность искривления на участке малоинтенсивного 
набора зенитного угла зенитного угла, град/м 
0,058 
Предельное отклонение оси горизонтального участка от 
кровли пласта в поперечном направлении, м 
- Зенитный угол в конце участка набора угла, град 30,00 
Предельное отклонение оси горизонтального участка от 
подошвы пласта в поперечном направлении, м 
- Зенитный угол в конце второго участка набора угла, град 80 
Зенитный угол в конце участка малоинтенсивного набора 
угла, град 
90 Зенитный угол при входе в продуктивный пласт, град 80 
№ Интервала 
Длина по вертикали Отход  Зенитный угол Длина по стволу 
от  до  всего от  до  всего  в начале на конце  от  до  всего  
1 0 370,00 370,00 0 0 0 0 0 0 370,00 370,00 
2 370,00 1028,57 658,57 0 176,46 176,46 0 30 370,00 1059,66 689,66 
3 1028,57 2975,00 1946,43 176,46 1300,23 1123,77 30 30 1059,66 3307,20 2247,54 
4 2975,00 3080,00 105 1300,23 1450,19 149,96 30 80 3307,20 3496,20 189 
5 3080,00 3095,00 15,00 1450,19 1621,64 171,45 80 90 3496,20 3668,52 172,32 
6 3095,00 3095,00 0,0 1621,64 2149,32 527,68 90 90 3668,52 4196,20 527,68 
Итого  Σ 3095 Σ 2149,32 - - Σ 4196,20 
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2.2 Обоснование конструкции скважины 
Обоснование конструкции скважины представлено в таблице 2. 
Таблица 2 – Обоснование конструкции скважины 
Наименован
ие колонн 
Диаметр 
колонн, 
мм 
Глубина 
спуска 
колонн по 
вертикали 
(по стволу), 
м 
Назначение обсадных колонн, обоснование 
выбора секционности, глубина спуска 
колонны и способа цементирования 
1 2 3 4 
Направление 
426 
30 
 (30) 
Для предотвращения размыва устья, поглощения 
бурового раствора с потерей циркуляции при 
бурении под кондуктор, а также для перекрытия 
водонасыщенных песков и песчаников, в 
конструкции скважины предусмотрена 
установка направления. Направление спускается 
на глубину 30 м, комплектуется обсадными 
трубами ⌀ 426 мм с резьбовыми соединениями 
ОТТМА. Оснастка направления включает 
направляющий башмак, центрирующие фонари и 
обратный клапан типа ЦКОД.  Цементирование 
осуществляется до устья одной порцией 
тампонажного раствора с применением цемента 
для холодных и умеренных температур (ПЦТ-I-
50). 
Кондуктор 
323,9 
700 
 (704) 
С целью перекрытия неустойчивых пород 
верхних интервалов разреза, а также для 
предотвращения осложнений при бурении под 
техническую колонну, связанных с 
кавернообразованием, сужением ствола за счет 
разбухания глинистых пород и потери 
устойчивости стенок ствола, глубина спуска 
кондуктора принимается 700 м (704 м. по 
стволу). Колонна комплектуется обсадными 
трубами ⌀323,9 мм с резьбовыми соединениями 
ОТТМА.  Оснастка кондуктора включает 
направляющий башмак, центрирующие фонари и 
обратный клапан типа ЦКОД. Цементируется до 
устья двумя порциями тампонажного раствора. 
Накондуктор устанавливается 
противовыбросовое оборудование. 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 
Техническая 
244,5 
1900 
(2066) 
С целью перекрытия неустойчивых пород 
верхних интервалов разреза, а также для 
предотвращения осложнений при бурении под 
техническую колонну, связанных с осыпями, 
обвалами стенок скважины и предотвращения 
разрыва пород в случае ГНВП, глубина спуска 
технической колонны принимается 1900 м (2066 
м по стволу). Колонна комплектуется обсадными 
трубами ⌀244,5 мм с резьбовыми соединениями 
ОТТМА. Оснастка кондуктора включает 
направляющий башмак, центрирующие фонари и 
обратный клапан типа ЦКОД. Цементирование 
колонны осуществляется одноступенчатым 
способом двумя порциями тампонажного 
раствора с подъёмом выше башмака кондуктора 
на 500м. 
Эксплуатаци-
онная 
177,8 
3075 
 (3474) 
Эксплуатационная колонна спускается на 
глубину 3075 м (3474 м по стволу). 
Цементирование колонны осуществляется 
одноступенчатым способом двумя порциями 
тампонажного раствора с подъёмом выше 
башмака технической колонны на 500 м. 
Комплектуется обсадными трубами 
отечественного производства диаметром 177,8 
мм с резьбовыми соединениями ОТТГА.  
Оснастка эксплуатационной колонны включает 
направляющий башмак, обратный клапан типа 
ЦКОДУ и центрирующие фонари.  
Хвостовик 
127 
3095  
(4196) 
Хвостовик устанавливается в интервале 2903 – 
3095 м (3224–4196 м по стволу).  Комплектуется 
обсадными трубами зарубежного производства 
диаметром 127,0 мм с резьбовыми соединениями 
«buttress». Оснастка хвостовика включает 
комплекс ПХЦЗ.127/178 с    центрирующими 
фонарями и жесткими центраторами.  
Цементирование хвостовика осуществляется 
одной порцией тампонажного раствора по всей 
длине. 
2.2.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
В связи с неустойчивостью отложений и согласно техническому заданию 
для вскрытия Палеозойских отложений выбираем для использования забой 
закрытого типа [1].  
Условием для выбора конструкции эксплуатационного забоя является 
проводка горизонтального участка скважины через хемогенные породы, 
сложенные палеозойскими отложениями. В связи с этим, согласно 
23 
 
рекомендациям для вскрытия Палеозойских отложений, приоритетна в качестве 
способа заканчивания скважины конструкция забоя с цементируемым 
хвостовиком в интервале продуктивного пласта [1].  
В качестве подвески примем подвесной комплекс ПХЦЗ.127/178, 
включающий в своей конструкции – якорь, основной гидравлический 
разъединитель и механический разъединитель в качестве резервного. 
Указанный способ заканчивания позволит предотвратить обрушение 
стенок скважины. 
2.2.2 Построение графика совмещённых давлений 
Построим график совмещенных давлений для определения числа 
обсадных колонн и определения интервалов, несовместимых по условиям 
бурения рисунок Г.1, приложение Г. 
Из графика видно, что интервалов, несовместимых по условиям бурения 
нет, промежуточная колонна требуется, так как это является более 
целесообразным, в связи с тем, что при спуске кондуктора на глубину 2100 м 
можно получить множество осложнений и аварий. Также по условию 
технического задания требуется спуск хвостовика в интервал продуктивного 
пласта. 
2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
С учетом перекрытия четвертичных отложений на 10 метров, глубина 
спуска направления проектируется на глубину 30 метров.  
Глубина спуска кондуктора выбирается с целью перекрытия 
неустойчивых пород верхних интервалов разреза, а также для предотвращения 
осложнений при бурении под техническую колонну, связанных с сужением 
ствола за счет разбухания глинистых пород и потери устойчивости стенок 
скважины, а также кавернообразованием, глубина спуска кондуктора 
принимается 700 м. 
Глубина спуска технической колонны выбирается с целью перекрытия 
неустойчивых пород верхних интервалов разреза, а также для предотвращения 
осложнений при бурении под техническую колонну, связанных с осыпями, 
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обвалами стенок скважины и предотвращения разрыва пород в случае ГНВП, 
глубина спуска технической колонны принимается 1900 м. Результаты 
проектирования глубины спуска промежуточной колонны представлены в 
таблице 3. 
Таблица 3 – Исходные данные и результаты проектирования глубины спуска 
промежуточной колонны  
 Нефтяные пласты Газ 
ИМЯ ПЛАСТА 
J2 
(Ю10) 
J2 
(Ю14) 
J1 
(Ю15) 
к.в. 
(М)* 
к.в. 
(М)* 
Pz 
(M1)** 
Lкр, м 3010 3040 3075 3080 3075 3080 
Гпл, кгс/см2 0,101 0,101 0,105 0,105 0,105 0,105 
Ггрп, кгс/см2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
Плотность нефти, кг/м3 681 683 682 682 745 779 
Расчетные значения 
Пластовое давление кгс/см2 304,01 307,04 322,88 323,40 322,88 323,40 
Lкондmin, м 1080 1080 1230 1230 1880 1900 
Принимаемая глубина 1900 
Запас 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 
Глубина спуска эксплуатационной колонны – 3075 метров (указана в 
техническом задании). 
Глубина спуска хвостовика выбрана 3095 м, что составляет среднее 
значение между отметками кровли и подошвы продуктивного пласта. 
2.2.4 Выбор интервалов цементирования 
В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» [31]: 
 направление цементируется на всю длину: 0–30 метров; 
 кондуктор цементируется на всю длину: 0–704 метров; 
 техническая колонна цементируется с учетом перекрытия башмака 
кондуктора на 500 м: 204–2066 метров; 
 эксплуатационная колонна цементируется с учетом перекрытия 
башмака технической колонны на 500 м: – 1566–3474 метров; 
 хвостовик цементируется с учетом перекрытия башмака 
эксплуатационной колонны на 250 м: 3224–4196 метров.
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2.2.5 Расчёт диаметров скважин и обсадных колонн 
Проведём расчёт диаметров скважин и обсадных колонн. По 
техническому заданию диаметр хвостовика, спускаемого в интервал 
продуктивного пласта, составляет 127 мм. Диаметры проектируемых обсадных 
колонн и буровых долот представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Диаметры проектируемых обсадных колонн и буровых долот 
Общий вид конструкции проектируемой скважины приведен на рисунке 
Г.2, приложение Г. 
2.2.6 Проектирование обвязки обсадных колонн 
При выборе противовыбросового оборудования и колонной обвязки 
необходимо учитывать величину максимального устьевого давления РМУ, 
которая для нефтяной скважины рассчитывается по формуле (1): 
𝑃МУ = 𝑃пл − 𝜌Н ∙ 𝑔 ∙ 𝐻кр,                                    (1) 
где Рпл – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа; 
ρн – плотность нефти (см. «Нефтеносность по разрезу скважины»), кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; 
Hкр – глубина залегания кровли продуктивного пласта, м. 
Определяем максимальное давление опрессовки, которое должно 
превышать не менее, чем на 10% возможное давление, возникающее при 
ликвидации нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов. Проектные 
расчеты давления опрессовки представлены в таблице 5. 
 
 
 
 
Обсадная колонна Диаметры колонны, мм Диаметр скважины, мм 
Направление 426 490 
Кондуктор 323,9 393,7 
Техническая колонна 244,5 295,3 
Эксплуатационная колонна 177,8 220,7 
Хвостовик 127 155,6 
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Таблица 5 – Исходные данные и проектные расчеты давления опрессовки 
колонны 
Помимо максимального устьевого давления, при выборе колонных 
обвязок также учитываются диаметры всех обвязываемых обсадных колонн. В 
представленном случае это кондуктор диаметром 323,9 мм, техническая колонна 
диаметром 244,5 мм и эксплуатационная колонна диаметром 177,8 мм. Для 
обвязки проектируемой скважины допустимо использовать колонную обвязку 
ОКО 2-35-324х245х178. 
Противовыбросовое оборудование выбирается с учетом условного 
диаметра прохода превенторного блока и манифольда, а также рабочего 
давления и схемы обвязки. При вскрытии газовых, нефтяных и водяных пластов 
с аномально высоким пластовым давлением применяют 5 схему. Для обвязки 
проектируемой скважины допустимо использовать противовыбросовое 
оборудование ОП5-350/80х35, ГОСТ 13862-90. 
Наименование 
параметра 
Нефтяные пласты 
Газовые 
пласты 
J2 
(Ю10) 
J2 
(Ю14) 
J1 
(Ю15) 
к.в. 
(М)* 
М1 
к.в. 
(М) 
Pz 
(M1) 
Пластовое давление в 
кровле ПП, кгс/см2 
293,41 304,01 307,04 322,88 323,40 322,88 323,40 
Глубина залегания 
кровли ПП, м 
2905 3010 3040 3075 3080 3075 3080 
Максимальное 
давление на устье при 
флюидопроявлении, 
кгс/см2 (МПа) 
10,32 10,70 10,74 12,14 12,16 28,92 28,81 
Давление, 
необходимое для 
ликвидации ГНВП, 
кгс/см2 (МПа) 
11,35 11,76 11,82 13,36 13,38 31,81 31,69 
Давление опрессовки 
колонны, МПа 
12,49 12,94 13,00 14,70 14,72 34,99 34,86 
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2.3 Углубление скважины 
2.3.1 Выбор способа бурения 
Так как конструкция скважины двухколонная, есть пять интервалов 
бурения для выбора способа бурения. Для бурения направления будем 
использовать роторный способ бурения, т.к. колонна на этом интервале имеется 
небольшой вес и можно достаточно легко поддерживать высокие скорости 
вращения ротора, а следовательно, и механическую скорость бурения. Для 
бурения под кондуктор планируется использовать ВЗД, так как в этом интервале 
планируется набор зенитного угла. Кроме того, использование ВЗД обеспечит 
высокие скорости вращения долота и высокие темпы проходки данного 
интервала. Для бурения под техническую колонну также планируется 
использование ВЗД, так как данный способ является наиболее целесообразным 
для данного интервала бурения. Бурение под эксплуатационную колонну и 
хвостовик также планируется с применением ВЗД и ротора, т.к. в этом интервале 
будет интенсивный набор угла (до 900), бурение ротором совместно с ВЗД 
планируется в интервале стабилизации (горизонта), для предотвращения 
дифференциальных прихватов буровой колонны. Запроектированные способы 
бурения представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Результаты проектирования способов бурения по интервалам 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
0–30 направление роторный 
30–704 кондуктор 
роторный с применением ВЗД 
204–2066 техническая колонна 
2066–3474 эксплуатационная колонна 
3474–4196 хвостовик 
2.3.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Под направление выбирается трехшарошечное долото III 490,0 М-ЦГВ 
(ОАО «Волгабурмаш»), которое обеспечит высокую механическую скорость 
бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен мягкими породами, 
а проектирование долота с резцами PDC для заданного интервала нерентабельно. 
Для бурения интервала под кондуктор используется долото компании 
«Буринтех» БИТ 393,7 B 419 ТСР. Долото предназначено для бурения в мягких 
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и средних абразивных породах категории I–IV с набором угла в составе 
управляемых компоновок. Оснащено резцами повышенной стойкости, 
дополнительными твердосплавными вставками с импрегнированными 
алмазами, расположенными за основным рядом вооружения.  
Для бурения интервала под эксплуатационную колонну используется 
долото компании «Буринтех» БИТ 295,3 ВТ 619 ТСВ. Долото предназначено для 
бурения в средних и твердых абразивных породах категории II–VI с набором 
угла в составе управляемых компоновок и на участках стабилизации. Оснащено 
резцами повышенной стойкости, дополнительными твердосплавными вставками 
с импрегнированными алмазами, расположенными за основным рядом 
вооружения. 
Для бурения интервала под техническую колонну используется долото 
компании «Буринтех» БИТ 220,7 ВТ 613 УСВ. Долото предназначено для 
бурения в средних и твердых абразивных породах категории II–VI с набором 
угла в составе управляемых компоновок и на участках стабилизации. Оснащено 
резцами наивысшей абразивостойкости, дополнительными твердосплавными 
вставками с импрегнированными алмазами, расположенными за основным 
рядом вооружения. 
Для бурения интервала под хвостовик используется долото компании 
«Буринтех» БИТ 155,6 ВТ 613 УСВ. Долото предназначено для бурения в 
твердых породах категории VI–VIII с набором угла в составе управляемых 
компоновок и на участках стабилизации. Оснащено резцами повышенной 
стойкости и наивысшей абразивостойкости, дополнительными 
твердосплавными вставками с импрегнированными алмазами, расположенными 
за основным рядом вооружения. Режущая структура имеет усиленную активную 
калибрующую часть, что крайне важно при бурении горизонтальных участков. 
Выборка долот и калибраторов для строительства проектируемой 
скважины представлена в таблице Д.1 приложения Д.
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2.3.3 Расчёт осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород 
Для всех интервалов бурения осевые нагрузки выбираются согласно 
сравнению методик расчета статистического и аналитического методов с 
допустимой нагрузкой на долото.  
Для интервала бурения под направление проектируется осевая нагрузка 
ниже рекомендуемой, поскольку она достаточна для создания усилия 
разрушения горной породы, но при этом не вызовет износа опор долота. Для 
интервалов бурения под кондуктор и эксплуатационную колонну осевые 
нагрузки согласно методике для бурения в твердых породах осевые нагрузки 
должны выбираться максимально возможными, однако на интервалах бурения 
кондуктора, эксплуатационной колонны и наличия интервалов набора угла                
(0–30°, 30–80°, 80–90°) и наклонного участка стабилизации, располагающиеся на 
участках подверженных кавернообразованию, осевая нагрузка выбрана 
минимальной. Кавернообразование негативно влияет на очистку забоя от 
выбуренной породы, так как уменьшается скорость восходящего потока и его 
подъемная сила, возрастает аварийность с бурильными трубами, особенно при 
роторном бурении. Из-за опасности поломки бурильных труб приходится 
уменьшать нагрузку на долото. Для бурения интервала под хвостовик из-за 
отсутствия интервалов кавернообразования и интервалов набора угла, была 
выбрана максимальная осевая нагрузка. Расчеты осевых нагрузок под каждый 
интервал представлены в таблице Е.1, приложение Е 
2.3.4 Расчёт частоты вращения долота 
Для всех интервалов бурения частоты вращения породоразрушающего 
инструмента проектируются согласно методикам расчета, в которых заложены 
такие параметры как: оптимальная линейная скорость на периферийном венце 
шарошки, время контакта зубьев долота с горной породой, стойкость опор – для 
шарошечных долот и для долот PDC: оптимальная линейная скорость на 
периферии долота. В интервале бурения (0–30 м) запроектировано меньшее 
значение частоты вращения по сравнению с расчетным. Это обусловлено тем, 
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что для бурения мягких четвертичных отложений со значительной 
периферийной зоной долота достигается достаточная эффективность 
разрушения горных пород при выбранной частоте вращения, а также это 
обусловлено рекомендуемой частотой вращения ротора (не более 80 об/мин). 
Касательно интервалов бурения под кондуктор (30–700 м), техническую колонну 
(704–2066), эксплуатационную колонну (2066–3474 м) и хвостовик (3474–4196 
м) меньшие значения частоты вращения выбраны из-за наличия твердых и 
средне - твердых абразивных горных пород. 
Данные по проектированию частоты вращения по интервалам бурения 
представлены в таблице Е.2, приложение Е 
2.3.5 Проектирования частоты параметров забойного двигателя по 
интервалам бурения 
Данные по проектированию расходов представлены в таблице 7.  
Таблица 7 – Исходные данные и результаты проектирования расхода бурового 
раствора по интервалам 
Интервал 0–30 30–704 704–2066 2066–3474 3474–4196 
Исходные данные 
Dд, м 0,49 0,3937 0,2953 0,2207 0,1556 
K 0,65 0,55 0,45 0,35 0,30 
Kк 1,45 1,45 1,10 1,10 1,20 
Vкр, м/с 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 
Vм, м/с 0,0097 0,0083 0,0056 0,0042 0,0028 
dбт, м 0,127 0,127 0,127 0,127 0,0889 
dмах, м 0,229 0,24 0,127 0,127 0,127 
dнмах, м 0,02 0,016 0,007 0,007 0,007 
Vкпмин, м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Vкпмах, м/с 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 
ρсм – ρр, г/см3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
ρр, г/см3 1,121 1,121 1,121 1,081 1,123 
ρп, г/см3 2,10 2,53 2,46 2,55 2,60 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 122,51 66,92 30,80 13,38 5,70 
Q2, л/с 126,76 94,07 33,04 12,03 5,57 
Q3, л/с 338,82 170,58 61,02 18,32 20,98 
Q4, л/с 130,32 81,88 31,32 14,70 8,30 
Q5, л/с 35,33 56,52 24,73 24,73 24,73 
Области допустимого расхода бурового раствора 
ΔQ, л/с 130,32-
338,82 
93,12 - 
170,58 
33,25 - 61,02 14,70 – 18,32 8,30 – 20,98 
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Окончание таблицы 7 
Интервал 0–30 30–704 704–2066 2066–3474 3474–4196 
Запраектированые значения расхода бурового раствора 
Q, л/с 70 65 55 35 12 
Для всех интервалов бурения запроектированные значения расхода 
бурового раствора выбираются исходя из расчетов на эффективную очистку 
забоя скважины, обеспечение выноса шлама на поверхность, проверку условий 
на размыв стенок скважин и предотвращения прихватов и устойчивости работы 
гидравлического забойного двигателя. Самыми критическими из всех 
вышеперечисленных расчетов является значение расхода, при котором 
происходит размыв стенок скважины, поэтому этот расчет выбирается как 
верхний предел допустимых значений, а нижний, в свою очередь, должен 
выбираться из условий оптимального расхода, который обеспечит лучшую 
очистку забоя скважины и устойчивую работу ГЗД.  
Результаты проектирования параметров забойного двигателя 
представлены в таблице 8. 
Таблица 8 – Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам 
бурения 
Интервал 30–704 704–2066 2066–3474 3474–4196 
Исходные данные 
Dд 
м 0,3937 0,2953 0,2207 0,1556 
мм 393,7 295,3 220,7 155,6 
Dздпредв., мм 354,3-315,0 265,8-236,2 198,6-176,6 140,0-124,5 
Результаты проектирования 
Dзд, мм 240 210 195 106 
Для интервала бурения под кондуктор (30–704 м) выбирается винтовой 
забойный двигатель ДРУ-240РС, отвечающий требованиям по совместимости с 
долотом и способный обеспечить необходимый набор угла. Для интервала 
бурения под техническую и эксплуатационную колонны проектируются 
винтовые забойные двигатели ДРУ-210РС, ДРУ1-195РС соответственно. 
Данные ВЗД с регулируемым углом перекоса позволяют бурить наклонно-
направленные и прямолинейные интервалы, а также способны обеспечивать 
высокий рабочий момент на долоте при бурении средних по твердости горных 
пород. Для интервала бурения под хвостовик выбирается винтовой забойный 
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двигатель ДОТ3-106РС. Его применение позволит осуществить набор зенитного 
угла до 90 градусов и провести ствол скважины в продуктивном пласте. 
Результаты выбора забойных двигателей и их технические 
характеристики представлены в таблице Е.3, приложение Е. 
2.3.6 Выбор компоновки и расчет бурильной колонны 
Бурильная колонна (БК) состоит из компоновки низа бурильной колонны 
(КНБК) и колонны бурильных труб (КБТ). В общем случае КНБК включает в 
себя долото, гидравлический забойный двигатель, калибраторы, центраторы, 
стабилизаторы, расширители, яссы, отклонители и утяжеленные бурильные 
трубы (УБТ). 
Выбор веса УБТ основывается исходя из запроектированных осевых 
нагрузок при бурении под каждый интервал (таблица Е.1, приложение Е). Осевая 
нагрузка должна складываться преимущественно из веса всех секций УБТ на 
интервале. Число секций определяется исходя из условия плавного перехода по 
жесткости от основной ступени УБТ к КБТ, при этом для обеспечения жесткости 
соединения секций необходимо, чтобы диаметр следующей секции был не 
меньше ¾ диаметра предыдущей. В случае передачи вращения от ротора на 
горизонтальном участке или набора угла, а также в целях снижения 
гидравлических потерь в затрубном пространстве на значительных глубинах, для 
создания осевой нагрузки используются толстостенные бурильные трубы ТБТ.  
По опыту бурения на территории Западной Сибири, важным условием 
для создания эффективной осевой нагрузки на долото является размещение УБТ 
или ТБТ на интервале, где значение зенитного угла не превышает 45°. 
Использование немагнитных утяжеленных бурильных труб (НУБТ), в 
первую очередь, связано с исключением влияния ферромагнетизма при 
использовании телеметрических систем. Таким образом, при включении их в 
КНБК для интервала бурения под эксплуатационную колонну и хвостовик, 
создание осевой нагрузки на долото суммарным весом этих труб следует считать 
незначительным.  
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Результаты проектирования бурильных труб, их массы и длины для 
интервалов бурения под направление, кондуктор, техническую колонну, 
эксплуатационную колонну и хвостовик приведены в таблицах 9, 10, 11, 12, 13 
соответственно.  
Таблица 9 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения под 
направление 
УБТ 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 УБТС1-229x90 229 12 3276 
2 УБТС1-178x80 178 12 1872 
Бурильные трубы 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 ТБПК-127х9,19 М 127 12 402 
Таблица 10 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения под 
кондуктор 
УБТ 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 НУБТ-203х71 203 18,9 4164 
2 УБТ-165х71 165 60 8160 
Бурильные трубы 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 ТБПК-127х9,19 М 127 612 20484 
Таблица 11 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения под 
техническую колонну 
УБТ 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 НУБТ-203х71 203 18,9 4164 
2 УБТ-165х71 165 60 8160 
Бурильные трубы 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 ТБПК-127х9,19 М 127 1980 66271 
 
Таблица 12 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения под 
эксплуатационную колонну 
УБТ 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 НУБТ-178x71 178 18,9 3050 
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Окончание таблицы 12 
Бурильные трубы 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 ТБПК 127x9,19 М 127 300 10041 
2 ТБТ-127х76 127 128 9536 
3 ТБПК 127x9,19 М 127 3012 100811 
Таблица 13 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения под 
хвостовик 
УБТ 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 НУБТ-121x57 121 18,9 1380 
Бурильные трубы 
№секции тип диаметр, мм длина, м масса, кг 
1 ТБПН-89х11 М 88,9 876 22592 
2 ТБТ-89х51 89 88 6534 
3 ТБПН-89х11 М 88,9 3180 82010 
Расчеты на прочность проводились в программном обеспечении 
«БурСофтПроект». Коэффициенты запаса прочности бурильных труб 
представлены в таблице  
Буровая установка оснащается системой верхнего привода, по этой 
причине в бурильную колонну не включаются ведущая труба, шаровый кран. В 
телесистеме COMPASS используются следующие модули: пульсатор, 
центратор, батареи, инклинометр.  
Осуществим проектирование компоновки низа бурильной колонны для 
всех интервалов. Результаты проектирования КНБК для всех интервалов 
представлены в таблице Ж.1 приложения Ж. 
2.3.7 Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
Для строительства проектируемой скважины выбраны следующие типы 
буровых растворов по интервалам:  
 для бурения интервала под направление – глинистый буровой раствор 
на основе бентонита, так как данный интервал представлен четвертичными 
отложениями;  
 для интервала под кондуктор – ингибирующий хлоркалиевый раствор, 
так как бурение осуществляется преимущественно в глинах. Также в данном 
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интервале возможны следующие осложнения: прихваты, осыпи и обвалы стенок 
скважины. Применение данного бурового раствора позволит избежать 
набухания глин и беспрепятственно прокладывать участок набора зенитного 
угла. Для снижения трения бурового инструмента о стенки скважины 
проектируется применение смазочных добавок;  
 для бурения интервалов под техническую колонну и эксплуатационную 
колонну – полимер-глинистый раствор, так как данный интервал представлен 
преимущественно слабосцементированными породами, также возможны осыпи 
и обвалы стенок скважины;  
 для бурения интервала под хвостовик, в том числе для вскрытия 
продуктивного пласта – будет использоваться полимерный хлокалиевый 
буровой раствор. Данный раствор используются для бурения в сложных горно-
геологических условиях, в том числе в хемогенных отложениях и при высоких 
забойных температурах, а также наклонно-направленных и горизонтальных 
участков скважин. 
В таблице 14 представлен компонентный состав бурового раствора под 
каждый интервал 
Таблица 14 – Описание компонентного состава бурового раствора по интервалам 
бурения 
Интервал (по 
стволу), м Название (тип) бурового раствора и его компонентов 
от (верх) до (низ) 
0 30 
Глинистый. Техническая вода, BENTOLUX (структурообразователь), 
NaOH (Регулятор pH), Na2CO3 (Регулятор жесткости), 
«Osnо-Descо СА» (Понизитель вязкости), Барит (Утяжелитель). 
30 704 
Ингибирующий хлоркалиевый. Техническая вода, NaOH, Na2CO3, 
BENTOLUX, Seurve FL (Понизитель фильтрации), PAC HV 
(Высоковязкий понизитель фильтрации), PAC LV (Низковязкий 
понизитель фильтрации), «Atren-FK» (Смазочная добавка), НТФ 
(Понизитель вязкосзти), «Пента – 461», КCl (Ингибитор), Барит. 
704 3474 
Полимер-глинистый. Техническая вода, NaOH, Na2CO3, BENTOLUX, 
PAC HV, PAC LV, ПАВ, Poly-plus DRY (Синтетический понизитель 
фильтрации), «Atren-FK», Барит. 
3474 4196 
Полимерный хлоркалиевый. Техническая вода, NaOH, Ксантановая 
камедь (Структурообразователь), KCL (Ингибитор), Крахмал 
(Понизитель фильтрации), «Reasil» (Ингибитор), «Atren-FK», 
«Биоцидол» (Бактерицид), «Пента – 461» (Пеногаситель), Мраморная 
крошка (Утяжелитель). 
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Для очистки бурового раствора проектируется четырехступенчатая 
система очистки, скомпонованная преимущественно из импортного 
оборудования, способного обеспечить наилучшую очистку раствора от шлама. 
Схема очистки бурового раствора приведена на рисунке 2.  
Запроектированные параметры буровых растворов по интервалам 
бурения приведены в таблице 15. 
Расчеты потребного количества бурового раствора и расчет химических 
реагентов под каждый интервал представлены соответственно в таблицах И.1 и 
И.2 приложения И. 
 
Рисунок 2 –  Схема очистки бурового раствора: 
1 – скважина; 2 – вибросито Derrick FLC 2000; 3-5 – ситогидроциклонный 
сепаратор Derrick Hyperpool Mud Cleaner (3 – пескоотделитель Derrick 
Desander; 4 – вибросито Derrick FLC 2000; 5 – илоотделитель Derrick Desilter); 6 
– центрифуга Derrick DE-1000 LP VFD. 
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Таблица 15 – Запроектированные параметры бурового раствора по интервалам бурения 
 
Исходные данные 
Интервал бурения 
(по стволу), м k Pпл, МПа H, м g, м/с2 ρбр, г/см3 ρгп, г/см3 K d, м 
от до 
0 30 0,1 0,6 30 
9,81 
1,10-1,18 2,02 1,5 0,010 
30 704 0,1 7,0 700 1,14-1,16 2,43 1,5 0,008 
704 2066 0,1 19,0 1900 1,11-1,16 2,60 1,5 0,008 
2066 3474 0,05 30,80 3075 1,11-1,16 2,38 1,5 0,008 
3474 4196 0,05 31,00 3095 1,11-1,18 2,48 1,5 0,005 
Результаты проектирования 
Интервал 
бурения (по 
стволу), м 
Плот-
ность, 
г/см3 
СНС1, 
дПа 
СНС10,  
дПа 
Условная 
вязкость, с 
Водоотдача, 
мл 
рН 
Содер-
жание 
песка, % 
ДНС,  
дПа 
ПВ, сПз 
от до 
0 30 1,18 8-18 12-35 90-120 <12 7,5-9 < 2 10-25 10-20 
30 704 1,16 15-18 35-75 30-40 8-10 8-9 < 1,5 10-20 15-20 
704 2066 1,14 10-40 20-60 40-60 < 6 8-10 < 0,5 10-35 10-25 
2066 3474 1,11 10-40 20-60 40-60 < 6 8-10 < 0,5 12-35 12-20 
3474 4196 1,11 30-40 40-70 40-50 < 6 8-10 < 0,5 10-35 10-25 
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2.3.8 Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Под гидравлической программой бурения скважин понимается 
рациональный выбор регулируемых параметров гидромеханических и типовых 
процессов промывки ствола скважин. Производится расчет гидравлической 
программы промывки для интервала бурения под хвостовик. Для остальных 
интервалов бурения – расчеты идентичные. Расчет гидравлической промывки 
скважины выполнен в программном обеспечении для решения проектных, 
инженерных задач и задач оперативного контроля процесса строительства 
скважин «БурСофтПроект». 
В таблицах 16-18 представлены результаты гидравлической программы 
промывки скважины по интервалам бурения. 
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Таблица 16 - Гидравлические показатели промывки скважины  
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Наименьшая 
скорость 
восходящего 
потока в 
открытом стволе, 
м/c 
Удель-
ный 
расход, л/c 
на см2 к.п. 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки Скорость 
истечения, 
м/c 
Мощность 
срабатываемая на 
долоте, л.с./дм2 от 
(верх) 
до 
(низ) 
Колво, 
шт 
Диаметр, 
мм 
Под направление 490,0 мм 
0 30 бурение 0.29 0.035 центральная 1 70 16,7 0,06 
Под кондуктор 393,7 мм 
30 704 бурение 0.46 0.054 периферийная 4 14 106 3,62 
Под техническую колонну 295,3 мм 
704 2066 бурение 0.75 0.079 периферийная 6 12 80,2 3,01 
Под эксплуатационную колонну 220,7 мм 
2066 3474 бурение 0,99 0.091 периферийная 6 10 74,3 2,93 
Под хвостовик 155,6 мм 
3474 4196 бурение 0,92 0,105 периферийная 6 8 66,3 2,68 
 
Таблица 17 - Режим работы буровых насосов 
Интервал по 
стволу, м Вид 
техноло-
гической 
операции 
Тип 
К
о
л
и
ч
ес
т
в
о
 
Режим работы бурового насоса 
Суммарная 
производитель-
ность насосов в 
интервале, л/с 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
КПД 
диаметр 
цилиндро-
вых втулок, 
мм 
допустимое 
давление,  
кгс/см2 
коэффици-
ент 
наполнения 
число 
двойных 
ходов в 
мин. 
произво-
дитель-
ность, л/с 
0 30 бурение УНБТ-1180L 2 0,9 170 54,9 1 117 32,62 65,24 
30 704 бурение УНБТ-1180L 2 0,9 170 232,8 1 117 32,62 65,24 
704 2066 бурение УНБТ-1180L 2 0,9 150 302 1 125 27,2 54,4 
2066 3474 бурение УНБТ-1180L 1 0,9 150 224,4 1 125 35 35 
3474 4196 бурение УНБТ-1180L 1 0,9 140 353,5 1 105 19,99 19,99 
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Таблица 18 - Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Давление на стояке 
в конце интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
элементах КНБК 
бурильной 
колонне 
кольцевом 
пространстве 
обвязке 
буровой 
установки 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
насадках 
долота 
забойном двигателе 
0 30 бурение 247,5 40,2 0 4,7 0,1 10,0 
30 704 бурение 247,5 76,9 72,4 71,8 1,7 10,0 
704 2066 бурение 316,8 43,3 61,0 178,5 9,2 10,0 
2066 3474 бурение 285,1 36,5 67,2 81,4 29,3 10,0 
3474 4196 бурение 367,2 29,1 56,0 204,8 59,0 4,6 
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2.4 Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.4.1 Расчет обсадных колонн 
Исходные данные для расчета представлены в таблице 19. 
Таблица 19 – Исходные данные к расчету обсадных колонн 
Параметр Значение Параметр Значение 
Плотность продавочной 
жидкости ρпрод, кг/м3 
1000 
Плотность буферной жидкости 
ρбуф , кг/м3 
1100 
Плотность облегченного 
тампонажного раствора ρтр 
обл,, кг/м3 
1500 
Плотность тампонажного 
раствора нормальной плотности 
ρтр н, кг/м3 
1850 
Высота столба буферной 
жидкости h1, м 
1467 
Глубина скважины, м 
3075 
Высота цементного стакана 
hст, м 
(длина по стволу, м) 
3 
(10) 
Высота столба тампонажного 
раствора нормальной плотности 
h2,м 
770 
 
2.4.1.1 Расчет наружных избыточных давлений 
Схемы расположения жидкостей в конце продавки тампонажного 
раствора при снятом устьевом давлении для эксплуатационной колонны и в 
конце эксплуатации нефтегазоконденсатного месторождения изображены на 
рисунке 3. Результаты расчета наружных избыточных давлений для двух случаев 
представлены в таблице 20. В случае «а» (рисунок 3) учитывалось условие 
выхода буферной жидкости на поверхность. 
Таблица 20 – Результаты расчета наружного избыточного давления 
Точка 1 2 3 4 5 
Глубина, м 0 1467 2305 3072 3075 
Наружное избыточное давление в конце продавки 
тампонажного раствора при снятом устьевом 
давлении, МПа 
0 1,44 5,55 11,95 11,95 
Наружное избыточное давление в конце эксплуатации 
нефтегазоконденсатной скважины, МПа 
0 15,33 24,58 - 35,06 
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                                  а)                                                       б) 
Рисунок 3 – Схемы расположения жидкостей в скважине: 
а) в конце продавки тампонажного раствора при снятом устьевом давлении;  
б) в конце эксплуатации нефтегазоконденсатной скважины. 
Поскольку Pг = 20,36 МПа > Pкэ = 0,5 МПа, наиболее опасным является 
случай в конце эксплуатации, поэтому расчеты наружного избыточного 
давления были произведены для него. Эпюра давлений для наиболее опасных 
случаев в координатах «глубина– наружное избыточное давление» приведена на 
рисунке 4. 
 
Рисунок 4 – Эпюра наружных избыточных давлений 
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2.4.1.2 Расчет внутренних избыточных давлений 
Схемы расположения жидкостей при цементировании в конце продавки 
тампонажного раствора и при опрессовке эксплуатационной колонны 
изображены на рисунке 5. 
Максимальная величина давления на цементировочной головке 
составляет 𝑃цг = 18,46 МПа. Величина давления опрессовки исходя из 
ожидаемого давления на устье 𝑃оп = 34,99 МПа. Минимальное требуемое 
давление 𝑃оп мин = 9,5 МПа меньше расчетного, так что расчет производится для 
давления 𝑃оп. 
Результаты расчета внутренних избыточных давлений для двух случаев 
представлены в таблице 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      а)                                                   б) 
Рисунок 5 – Схема расположения жидкостей в скважине:  
а) в конце продавки тампонажного раствора; б) при опрессовке обсадной 
колонны. 
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Таблица 21 – Результаты расчета внутреннегоо избыточного давления 
Точка 1 2 3 4 5 
Глубина, м 0 1467 2305 3072 3075 
Внутреннее избыточное давление в конце 
продавки тампонажного раствора, МПа 
18,46 17,02 12,91 6,52 6,52 
Внутреннее избыточное давление при 
опрессовке обсадной колонны, МПа 
34,99 33,55 32,52 - 29,60 
 
Эпюра внутренних избыточных давлений в координатах «глубина – 
внутреннее избыточное давление» изображена на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 – Эпюра внутренних избыточных давлений 
2.4.1.3 Конструирование обсадной колонны по длине 
Характеристика рассчитанных секций для эксплуатационной колонны 
представлена в таблице 22. 
Таблица 22 – Характеристика секций обсадных колонн 
№ 
секций 
Группа 
прочности 
Толщина 
стенки,  
мм 
Длина, м 
Вес, кг 
Интервал 
установки, м 
1 м 
трубы 
секции 
суммар-
ный 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I 
«E» 
11,5 900 48,23 43407 
156277 
2574 - 3474 
II 10,4 2574 43,85 112870 0 - 2574 
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2.4.2 Расчет процессов цементирования скважины 
2.4.2.1 Выбор способа цементирования обсадных колонн 
Проверим условие недопущения гидроразрыва пластов или поглощения 
раствора по формуле (2):  
0,95 ∗ 𝑃гр > 𝑃гс кп + 𝑃гд кп,                                              (2) 
где Pгс кп – гидростатическое давление в кольцевом пространстве, МПа; 
Ргд кп – гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве, 
МПа; 
Pгр – давление гидроразрыва пород на забое скважины или в интервале 
пласта с наименьшим градиентом гидроразрыва. 
Посчитав, получаем, что 52,17 МПа > 42,74 МПа – Условие выполняется, 
следовательно, применяем одноступенчатое цементирование. 
2.4.2.2 Расчет объёма тампонажной смеси и количества составных 
компонентов 
В качестве тампонажного раствора нормальной плотности примем ПЦТ–
II–150 с водоцементным отношением mн = 0,45. Для облегченного тампонажного 
раствора примем ПЦТ-III-Об-4-100 с водоцементным отношением mобл = 1 [3].  
Результаты расчета объемов тампонажных растворов и количества 
компонентов, формирующих их, сведем в таблицу 22. 
Таблица 22 – Количество компонентов и объемы тампонажных смесей. 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем воды для 
приготовления 
жидкости, м3 
Наименование 
компонента 
Масса 
компонента, 
кг 
Тампонажный 
раствор 
нормальной 
плотности 
19,69 1850 12,58 
ПЦТ–II–150 25879 
НТФ 8 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
34,28 1500 32,69 
ПЦТ–III– 
Об–(4-6)–100 
30267 
НТФ 14 
Буферная 
жидкость 
6,75 
1,35 
1100 6,70 
«МБП-СМ» 94 
5,40 «МБП-МВ» 81 
Продавочная 
жидкость 
69,89 1000 69,89 - - 
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2.4.2.3 Выбор типа и расчёт необходимого количества 
цементировочного оборудования 
В соответствии с выбором цементировочной техники и проведенными 
расчетами ее количества разрабатывается технологическая схема обвязки 
цементировочного оборудования. Приготовление буферных составов и 
жидкостей затворения производится с помощью цементировочных агрегатов. 
Приготовление тампонажных растворов производится с использованием 
отдельной осреднительной емкости для повышения качества цементирования 
скважины. При этом схема обвязки, установленная техническим заданием, с 
применением смесительных установок и гидроворонки. Схема обвязки 
представлена на рисунке 7. 
Затем рассчитывается необходимое число цементосмесительных машин 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси по формуле (3): 
m = Gсух /Gб,                                                 (3) 
где Gсух – требуемая суммарная масса сухого тампонажного материала; 
Gб – вместимость бункера смесителя для УС 6-30, равная 10 тонн для 
облегченного тампонажного раствора и 13 тонн – для тампонажного раствора 
нормальной плотности.  
Для тампонажного раствора нормальной плотности: 
m = 25,88/13 = 2 
Для облегченного тампонажного раствора: 
m = 30,27/10 = 3 
Так как требуется приготовить больше 10 м3 тампонажного раствора 
нормальной плотности, рекомендуется применять две УСО-20. 
Результаты расчета необходимой цементировочной техники 
представлены в таблице 23.  
Таблица 23 – Результаты расчета необходимой цементировочной техники 
Наименование Количество 
Цементосмесительная машина УС6-30 5 
Цементировочный агрегат ЦА-320 5 
Осреднительная ёмкость УСО-20 2 
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Рисунок 7 – Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования 
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2.4.3 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Для повышения качества процессов спуска и цементирования 
эксплуатационной колонны примем следующую технологическую оснастку, 
представленную в таблице 24. 
Таблица 24 – Технологическая оснастка обсадных колонн. 
Название 
колонны, Dусл 
Наименование, шифр, 
типоразмер 
Интервал 
установки, м Кол-во 
элементов на 
интервале, 
шт. 
Сумм. 
кол-
во, шт. 
от 
(верх) 
по 
стволу 
до (низ) 
по 
стволу 
Направление, 
426 мм 
БКМ-426 
«ЮНГМ» 
30 30 1 1 
ЦКОДУ-426 
«Проммашсервис» 
20 20 1 1 
ЦПЦ 426/490 
«Нефтемаш» 
0 30 2 2 
ПРП-Ц 426 
«Нефтемаш» 
20 20 1 1 
Кондуктор,  
324 мм 
БКМ-324 
«ЮНГМ» 
704 704 1 1 
ЦКОДУ-324 
«Проммашсервис» 
694 694 1 1 
ЦПЦ 324/394 
«Нефтемаш» 
0 30 2 
25 
30 704 23 
ПРП-Ц 324 
«Нефтемаш» 
694 694 1 1 
Техническая 
колонна,            
245 мм 
БКМ-245 
«ЮНГМ» 
2066 2066 1 1 
ЦКОДУ-245 
«Проммашсервис» 
2056 2056 1 1 
ЦПЦ 245/295 
«Нефтемаш» 
0 704 15 
61 
704 2066 46 
ПРП-Ц 245 
«Нефтемаш» 
2056 2056 1 1 
Эксплуатаци-
онная колонна,  
178 мм 
БКОК-178 
«ЮНГМ» 
3474 3474 1 1 
ЦКОДУ-178 
«Проммашсервис» 
3464 3464 1 1 
ЦПЦ 178/220 
«Нефтемаш» 
0 2066 42 
89 
2066 3474 47 
ЦТ 178/220 
«Нефтемаш» 
0 700 35 
60 
2622 3474 25 
ПРП-Ц 178 
«Нефтемаш» 
3464 3464 1 1 
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Окончание таблицы 24 
Хвостовик,  
127 мм 
БКОК-127 
«ЮНГМ» 
4196 4196 1 1 
ЦКОДУ-127 
«Проммашсервис» 
4186 4186 1 1 
ЦПЦ 127/156 
«Нефтемаш» 
3224 3474 5 
75 
3474 4196 70 
ЦТ 127/156 
«Нефтемаш» 
3496 4196 35 35 
ПРП-Ц 127 
«Нефтемаш» 
3464 3464 1 1 
ПХЗЦ 127/178 
«ЗЭРС» 
3224 3224 1 1 
 
2.4.4 Проектирование процессов освоения скважин 
2.4.4.1 Выбор жидкости глушения 
Наиболее доступной и применяемой жидкостью глушения является 
водный раствор соли NaСl требуемой плотности. 
Плотность жидкости глушения определяется по формуле (4): 
𝜌ж.г. =
(1+к)∙Рпл
𝑔∙ℎ
                                                    (4)    
где k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического давления 
над пластовым. Согласно пункта 210 «Правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» [31] давление столба промывочной жидкости должно 
превышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), на глубине более 1200 
м на 5% (k=0,05); 
Рпл – Пластовое давление испытываемого пласта, Па, 
              𝜌ж.г. =
(1 + 0,05) ∗ 31,2 ∗ 10^6
9,81 ∗ 3110
= 1,075 кг/м3 
Согласно пункта 295 «Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» [31] при производстве работ по испытанию (освоению) 
скважин необходимо иметь запас жидкости глушения в количестве не менее двух 
объемов скважины.  
Требуемый объем жидкости глушения определяется как объем 
обсаженного ствола скважины по формуле (5): 
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  𝑉ж.г.  =
𝜋
4
∙ 𝑑вн
2 ∙ 𝐻                                             (5) 
где 𝑑вн – средневзвешенный внутренний диаметр эксплуатационной колонны, 
м; 
𝐻 – глубина скважины, м. 
𝑉ж.г.  =
𝜋
4
∗ 0,15642 ∗ 4196 = 80,60 м3 
2.4.4.2 Выбор типа перфоратора и расчет количества рейсов 
Согласно техническому заданию и геологическому строению интервала 
продуктивного пласта, сложенного твёрдыми породами палеозойских 
отложений, была выбрана перфорационная кумулятивная система ПКТ105Н с 
зарядами ЗПКТ105Н-ТВ-ДЦ.  
Спуск осуществляется на колонне НКТ. 
Максимальная длина перфоратора – 500 м. 
В таблице 25 отражены технические характеристики перфорационной 
системы. Расчет количества спуска перфоратора определяется исходя из 
плотности перфорации, количества одновременно спускаемых зарядов и 
мощности перфорируемого объекта. 
Проектируемая скважина с зенитным углом более 60°, поэтому 
необходимо предусмотреть спуск перфорационной системы на колонне НКТ. 
Таблица 25 – Технические характеристики перфорационной системы 
Мощность 
перфорируемо-
го объекта, м 
Вид 
перфорации 
Типоразмер 
перфоратора 
Плотность 
перфорации, 
отв./1 м 
Количество 
одновременно 
спускаемых 
зарядов 
Количест-
во 
спусков 
перфорат
ора 
700 Кумулятивная 102/118 18 9000 2 
 
2.4.4.3 Выбор типа пластоиспытателя 
Пластоиспытатель выбирается в зависимости от диаметра скважины 
(внутреннего диаметра колонны), и способа спуска в скважину.  
В данном случае выберем испытатель пластов трубный КИИЗ-95.  
Условия эксплуатации данной модели: 
 исследование в бурящихся скважинах диаметрами от 118 от 161 мм. 
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 исследование в обсаженных колонной скважинах диаметрами 127, 178 
мм; 
 работа в среде глинистого раствора, нефти, пластовой воды и т.д. 
2.5 Выбор буровой установки 
На основании расчета веса эксплуатируемых бурильных и обсадных труб, 
а также глубины бурения проектируется использование буровой установки БУ 
4200/250 ЭК-БМЧ.  
Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины представлены в таблице 26.1 
Таблица 26.1 – Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины 
Выбранная буровая установка БУ 4200/250 ЭК-БМЧ 
Максимальный вес бурильной колонны с 
учетом веса СВП, тс (Qбк) 
131,63 [Gкр]/Qбк  1,90 
Максимальный вес обсадной колонны, с 
учетом веса СВП, тс (Qоб) 
162,40 [Gкр]/Qоб  1,54 
Параметр веса колонны при ликвидации 
прихвата, тс (Qпр) 
211,12 
[Gкр]/Qпр  1,18 
Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 250 
Расчет фундамента буровой установки 
Вес вышечно-лебёдочного блока, т (Qвлб) 240 kпо= Pо/ Pбо 
(kпо>1,25) 
Pо=1,58кгс/см2 
1,58 > 1,25 Вес бурильной колонны и СВП, т (Qбк) 162,40 
Вес обсадной колонны и СВП, т (Qок) 211,12 
Коэффициент, учитывающий 
возможность прихвата (Кп) 
1,3 
 Вес бурового раствора для долива, т (Qбр) 0,5 
Площадь опорной поверхности 
фундаментов, м2 (Fбо) 
36 
Буровая установка оснащена системой верхнего привода (СВП) 
WARRIOR» 250Р14. 
Технические характеристики СВП представлены в таблице 26.2 [47]. 
Таблица 26.2 Технические характеристики СВП 
Наименование Тип 
Грузоподъем-
ность, т 
Привод Вес, т 
Максимальный 
крутящий момент, 
Н*м (кг*м) 
«WARRIOR» 
250Р14 
ВСП 250 Гидравлический 6,12 43400 (4424) 
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3 Анализ причин и методов ликвидации прихватов бурильных и 
обсадных колонн 
Одним из самых распространенных серьезных и дорогостоящих видов 
осложнений при бурении скважин, зачастую оканчивающихся ликвидацией 
скважины или бурением нового ствола, являются прихваты колонн бурильных 
или обсадных труб.  
Почти треть прихватов в глубоких скважинах ликвидируется бурением 
нового ствола. 
Прихватом следует считать процесс, характеризующийся потерей 
подвижности колонны труб или скважинных приборов, из-за прилипания под 
действием перепада давления, заклинивания в желобах, в местах сужения в 
результате осыпей и обвалов стенок скважины или образования сальника в 
затрубном пространстве. При этом подвижность не восстанавливается даже 
после приложения к ним максимально допустимых нагрузок с учетом запаса 
прочности материала (стали). 
Как правило, прихватам предшествуют затяжки бурового инструмента, 
связанные с обвалами пород или попаданием бурильного инструмента в желоба, 
им же образованные и ликвидируемые без остановки технологического 
процесса. 
В современных условиях бурения, характеризующихся разнообразием 
геологического строения районов, ростом глубин скважин, высокими 
давлениями и температурами, а также солевой агрессией, приводящими к 
деструкции бурового раствора, наличием толщ проницаемых отложений и 
неустойчивых пород, сложными конструкциями скважин и компоновок низа 
бурильных колонн, разнообразием систем химических обработок буровых 
растворов, сложной пространственной конфигурацией скважин, вопросам 
предупреждения прихватов бурильных и обсадных колонн, а также способам 
ликвидации последствий осложнений отводится первостепенная роль. 
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3.1 Классификация прихватов 
Классификация видов прихватов бурового инструмента основывается на 
различных критериях. По типу причины образования исследователи выделяют 
прихваты:  
 вызванные перепадом давления,  
 прихваты инструмента в результате заклинивания,  
 прихваты, возникающие при уменьшении диаметра ствола скважины.  
С точки зрения степени тяжести последствий прихваты бурового 
инструмента могут быть классифицированы на следующие категории:  
 без потери циркуляции,  
 с ее потерей, 
 прихваты, сопровождаемые авариями.  
Также, специалисты выделяют три ключевых вида, по типу 
возникновения:  
 геологические, обусловленные геологическими особенностями и 
характеристиками местности, являются единственным неустранимым типом 
причин прихвата; 
 технологические, вызванные нарушениями технологий или режимов 
работы; 
 организационные, включающие все возможные виды влияния 
человеческого фактора при организации работ. 
3.2 Разновидности прихватов, условия их возникновения 
3.2.1 Прилипание колонны труб к стенке скважины под действием 
перепада давления 
Перепад возникает между гидростатическим и пластовым давлениями, 
при наличии в стволе скважины проницаемых отложений (песчаников, 
известняков и т.п.), а также при использовании глинистого бурового раствора и 
при наличии прижимающей силы, обусловленной нормальной составляющей 
веса труб, расположенных в зоне проницаемых отложений. 
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Этот вид прихватов возникает вследствие оставления колонны труб в 
неподвижном состоянии на определенное время, в течение которого 
поверхность труб соприкасается с фильтрационной коркой, постепенно 
уплотняющейся и принимающей на себя действие перепада давления. Обычно 
при возникновении этого вида прихватов циркуляция бурового раствора 
сохраняется. 
3.2.2 Прихваты вследствие заклинивания низа колонн труб 
Характерны для зон сужения стволов скважин, вызванных сработкой 
долот по диаметру в твердых породах, для интервалов резкого искривления оси 
ствола скважины, а также для интервалов интенсивного нарастания 
фильтрационных корок, обвалообразования и др.  
3.2.3 Прихваты вследствие сальникообразования 
Возникают в основном при разбуривании глинистых отложении или 
хорошо проницаемых пород, на которых формируется толстая фильтрационная 
корка. В этих условиях образованию сальников способствуют загрязненность 
ствола скважины выбуренной породой при его неудовлетворительной 
промывке, плохая очистка бурового раствора, спуск инструмента до забоя без 
промежуточных промывок и проработок ствола. Обычно, в случае прихватов 
вследствие сальникообразований циркуляция теряется частично или полностью. 
3.2.4 Прихваты вследствие нарушения устойчивого состояния пород 
Данные прихваты приурочены к интервалам обвалообразования и осыпей, а 
также пластического течения пород, слагающих стенки скважин. 
3.2.4.1 Прихваты, вследствие обвалов в пластах с неуплотненной 
породой 
Обвалы пород характерны для отложений глинистого комплекса и 
отличаются внезапностью, особенно при бурении перемятых, тектонически 
нарушенных, сильнотрещиноватых и склонных к набуханию пород. В процессе 
бурения при промывке обвалы сопровождаются резким повышением давления, 
приводящим в ряде случаев к гидроразрывам пластов и поглощениям, 
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интенсивным затяжкам и обильным выносам кусков обвалившейся породы, 
недохождением долота до забоя.  
3.2.4.2 Прихваты, вызванные осыпями пластов с трещинами и 
разломами 
Признаками осыпей пород являются: вынос оскольчатого шлама во 
время промывки скважины, посадки, затяжки инструмента, затруднения при 
спуске долота без проработок и интенсивных промывок, повышение давления в 
нагнетательной линии при бурении и проработках, сопровождающееся иногда 
поглощением бурового раствора 
Возможные породы: известняк. 
3.2.4.3 Прихваты, вызванные подвижными пластами  
Проявления пластических течений пород, в основном соленосных отложений, 
обусловлены недостаточными противодавлениями, несоответствием типа 
бурового раствора составу пород, а также влиянием термодинамических 
процессов.  
3.2.4.4 Прихваты в пластах с высокой реакционной способностью  
Водная фаза из бурового раствора входит в реакцию с глинами в пласте, 
вызывая разбухание. Обломки взаимодействуют с водой в буровом растворе по 
пути к поверхности, образуя «глиняные шары». 
Возможные породы: Глины/сланцы 
3.2.5 Прихват вследствие желобообразования 
Характеризуется появлением мгновенных больших затяжек при подъеме 
инструмента. Попытки освободить инструмент дополнительными натяжками 
приводят к еще большему затягиванию его в желобную выработку. Желоба 
вырабатываются при движении колонны по стенке скважины. На размер желоба 
влияют кривизна скважины, твердость пород, масса бурильной колонны, способ 
бурения.  
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3.2.6 Прихваты, связанные с заклиниванием колонн посторонними 
предметами 
Возникают в результате упавших с устья скважины посторонних предметов или 
находившимися в стволе и не проявлявшими себя ранее. Чаще возникают 
мгновенно, ликвидировать их расхаживанием и установкой ванн обычно не 
удается.  
3.2.7 Прихваты, происшедшие вследствие нарушения режима 
промывки 
Характеризуются постепенным повышением давления при промывке, 
появлением затяжек, постепенным прекращением циркуляции. Указанное 
приводит к накоплению осадка из частиц шлама или утяжелителя в затрубном 
пространстве и трубах, а иногда и к поглощениям бурового раствора. Одной из 
причин подобных аварий являются промоины в колонне бурильных труб, 
хорошо прослеживаемые по снижению давления при циркуляции раствора.  
3.2.8 Прихваты, вызванные сложной геометрией ствола скважины  
В скважинах, которые пробурены с помощью гибкой КНБК, 
получившаяся траектория может быть труднопроходимой для негибкого 
инструмента. Спуск негибкого инструмента в такую скважину без 
предварительного расширения может привести к перехвату бурильной трубы. 
3.2.9  Прихваты, вызванные смятием обсадной колонны  
Подвижный характер пласта за пределами колонны приводит к ее смятию 
и, соответственно, уменьшению внутреннего диаметра. Возможные породы: 
соли, особенно с содержанием полигалита. 
3.2.10 Прихваты, вызванные осыпями цементных блоков 
При работе с обсаженными колоннами большого диаметра, которые 
находятся на небольшой глубине, существует опасность того, что большие 
куски цемента, отколовшиеся от башмака обсадной колонны, могут застрять у 
стенки скважины в процессе бурения. 
 
57 
 
Приведенное распределение прихватов по видам осуществлено по 
наиболее вероятным признакам или совокупностям признаков их 
возникновения. В природе взаимодействие различных факторов и процессов не 
приводит к возникновению прихвата только определенного вида. Процессы, 
происходящие в скважине при прихвате инструмента, взаимосвязаны и 
усложняют явления, дополняя друг друга. По сочетаниям конкретных ситуаций 
и признаков обычно удается определить причину происшедшего прихвата, а 
также способы его ликвидации. 
3.3 Меры профилактики прихватов 
3.3.1 Основные правила предупреждения прихватов при 
проектировании строительства скважин 
Меры по предотвращению прихватов определяются, прежде всего, на 
стадии разработки проекта строительства скважины или группового 
технического проекта ряда скважин с однотипными проектными решениями. 
Устранение или минимальная возможность возникновения прихватоопасной 
ситуации в конкретных горно-геологических условиях решается по следующим 
направлениям: 
 выбор конструкции скважины производится на основе выделения зон 
с несовместимыми условиями бурения и разобщения их спуском и 
цементированием обсадных колонн. 
 определяются прихватоопасные интервалы и устанавливаются 
разновидности прихватов, которые могут возникнуть при, бурении их. 
 выбирается вид промывочной жидкости, соответствующий горным 
породам геологического разреза. Современные требования к промывочной 
жидкости, способной предотвратить прихваты труб, включают необходимость 
быть инертной по отношению к породам в целях нерастворения их и неснижения 
прочности стенок скважины, обладать хорошей смазочной способностью и 
малым содержанием твердой фазы. 
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 разработка режима промывки должна учитывать энергетические 
показатели работы гидравлического забойного двигателя, эффективность 
удаления шлама с забоя и установления такого режима течения бурового 
раствора в кольцевом пространстве, который хорошо выполняет функции 
гидротранспорта шлам к устью скважины. 
 выбирается рациональная конструкция бурильной колонны, 
подбираются компоновки низа бурильной колонны (КНБК) для каждого участка 
профиля скважины. 
 разрабатывается график строительства скважины и материально- 
технического обеспечения буровой для предотвращения перерывов в процессе 
бурения. 
  для скважин, время строительства которых превышает 1 месяц, 
должна быть составлена "Профилактическая карта по безаварийному ведению 
работ", в которой указывается перечень всех мероприятий по предотвращению 
аварий, включая и прихваты труб. 
3.4 Способы ликвидации прихватов 
Природа прихватов различна, поэтому и методы ликвидации их 
отличаются друг от друга и имеют свою специфику.  
3.4.1 Расхаживание 
Затяжки и небольшие прихваты обычно ликвидируются расхаживанием 
и проворачиванием ротором бурильной колонны. Расхаживание колонны не 
является самостоятельным и универсальным методом ликвидации прихвата. 
При расхаживании освобождается легко прихваченная колонна - в первые 
моменты после возникновения прихвата. Тем более эта операция необходима 
главным образом с целью предотвращения дальнейшего распространения зоны 
прихвата. Нужно помнить, что расхаживание противопоказано при затяжках в 
суженной части ствола и сальникообразованиях, заклинивании колонны в 
желобах. 
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3.4.2 Гидровибрирование колонны труб  
Гидровибрирование не является самостоятельным способом ликвидации 
прихвата. Оно применяется в сочетании с расхаживанием колонны и установкой 
жидкостных ванн. Колебательные волны гидравлического канала передаются 
колонне труб. Вибрирование труб вызывает выделение свободной воды в зоне 
контакта трубы и фильтрационной корки, тем самым происходит снижение 
коэффициента трения и нарушение контакта труб со стенками скважины. 
Гидровибрирование достигается отключением на время компенсаторов 
буровых насосов и оставлением в насосе в работе одного нагнетательного и 
одного всасывающего клапана. 
3.4.3 Гидроимпульсный способ (ГИС)  
Применяется для освобождения инструмента, прихваченного перепадом 
давления, сальником, заклиниванием в желобах и посторонними предметами. 
Способ не требует длительной подготовки и его применение может быть 
достаточно быстрым. 
Механизм и ликвидации прихвата реализуется путём разгрузки колонны 
труб резким снятием предварительно созданных напряжений растяжения в 
материале труб и напряжений сжатия жидкости, находящейся внутри труб. 
Верхний конец бурильных труб оборудуется нагнетательной головкой с 
кранами высокого давления, на отводных патрубках, задвижкой и диафрагмой. 
Колонна разгружается полностью или частично и подвешивается на талях. В 
бурильную колонну закачивают воду или нефть, или дизельное топливо, или газ, 
при этом плотность бурового раствора в затрубном пространстве не должна 
быть менее 1350 кг/м3. 
При разрыве диафрагмы давление в колонне резко падает, происходит 
перемещение труб из-за снижения растягивавших напряжений, а также переток 
бурового раствора из затрубного пространства в трубы с большой начальной 
скоростью и кратковременное снижение перепада давления вследствие 
понижения уровня раствора в затрубном пространстве.  
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3.4.4 Метод снижения уровня бурового раствора в скважине 
Промывают скважину до выравнивания параметров бурового раствора и 
соответствия их требованиям проекта. Производят обвязку циркуляционной 
системы с учетом осуществления закачки воды вместо бурового раствора в 
бурильную колонну при помощи цементировочных агрегатов и контроля объема 
отбора ее из скважины путем пропуска через задвижку. 
Закачивают расчетный объём воды в бурильную колонну и фиксируют 
давление в конце закачки. Осуществляют натяжение бурильной колонны до 
максимально безопасной нагрузки. 
Отбирают из бурильной колонны через задвижку объем воды, 
необходимый для снижения уровня в затрубном пространстве до расчетной 
величины.  Скорость   отбора   при   этом   должна   быть   минимальной.   После 
понижения уровня жидкости в затрубном пространстве до расчетной величины 
бурильную колонну расхаживают. При освобождении бурильной колонны ее 
расхаживают, удаляют воду, скважину промывают, а затем поднимают 
бурильную колонну. 
3.4.5 Установка жидкостных ванн 
Это один из основных наиболее распространённых способов ликвидации 
прихватов. Он эффективен для освобождения труб в проницаемых породах, 
когда колонна прижата к стенке скважины перепадом дифференциального 
давления. По данным, 65 % прихватов этой категории ликвидируется путём 
установки жидкостных ванн. Способ не рекомендуется для освобождения 
колонн, заклиненных посторонними предметами, обвалившейся горной 
породой, в желобах, в суженной части ствола, а также бурильных труб в 
нарушенной обсадной колонне. Основным условием применение жидкостной 
ванны является сохранение циркуляции бурового раствора при прихвате.  
 В зависимости от причины прихвата и литологического состава пород 
применяют нефтяную, водяную или кислотную ванны.  
Перед установкой ванны (любой) определяют гидростатическое 
давление на продуктивные пласты. Если это давление не превышает пластовое 
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более чем на 15%, то необходимо утяжелить буровой раствор. Кроме того, 
необходимо учитывать допустимые нагрузки на смятие спущенных 
промежуточных колонн с учетом их износа. 
При выборе технологии установки ванны необходимо иметь в виду 
следующее: 
 плотность жидкости для ванны желательно иметь равной или 
немного больше плотности бурового раствора, чтобы исключить всплывание 
нефти и не допустить фонтана. 
 плотность, вязкость и СНС бурового раствора, находящегося в 
скважине, должны быть минимальными. 
 объем жидкости для ванны должен быть равен вместимости 
скважины от долота до верхней границы прихвата плюс 50 %. При возможности 
жидкость ванны должна перекрывать все пласты с проницаемыми породами. 
При освобождении колонну осторожно расхаживают с интенсивной 
промывкой, удаляют жидкость ванны, выравнивают параметры бурового 
раствора и поднимают колонну.  
Особенности кислотных ванн. Для установки кислотных ванн 
используют в основном техническую соляную кислоту 8-14%-ной 
концентрации. Часто применяют смесь соляной и плавиковой кислот, раствор 
виннокаменной кислоты. 
Особенности водяных ванн. Водяные ванны применяются в тех случаях, 
когда колонна труб заклинена в интервале залегания каменных (магниевых и 
натриевых) солей, в устойчивых песчано-глинистых и меловых отложениях.  
3.4.6 Применение взрывного способа ликвидации прихватов 
Принцип основан на «встряхивании» колонны взрывом. При взрыве 
торпеды напротив зоны прихвата ударная волна способствует отрыву труб от 
стенки скважины или от сальника. Метод «встряхивания» широко и эффективно 
применяют во многих районах страны. Он дает положительные результаты при 
использовании его сразу же после возникновения прихвата и перед установкой 
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ванны. Пока ведутся подготовительные работы для установки ванны, можно 
попытаться ликвидировать прихват методом «встряхивания» с помощью 
торпеды. Применение этого метода после ванн и других длительных работ не 
дает ощутимого результата.  
Работы по торпедированию выполняются в следующей 
последовательности: 
 выясняется причина возникновения прихвата; 
 проводится расхаживание колонны и промывка скважины; 
 определяется участок прихваченной колонны; 
 в скважину спускает шаблон. В это время собирают торпеду заданной 
длины и опускают в скважину против всей длины участка прихвата; 
 производится натяжение колонны с максимально допустимым 
усилием. Это правило не относится к прихватам, возникшим при затяжках труб 
в суженный участок ствола или в желобной выработке; 
 колонна проворачивается ротором на максимально допустимое число 
оборотов; 
 осуществляется взрыв; 
 колонна расхаживается или отбивается ротором; 
 кабель, груз и головка извлекаются из скважины, она промывается, 
освобожденная колонна поднимается. 
3.4.7 Применение технических ударных механизмов  
Ударные механизмы (яссы) широко применяются при ликвидации 
прихватов, вызванных заклиниванием, прилипаниями на большую высоту, а 
также обвалами. При работе с использованием ясса разрушается в зоне 
заклинивания связь между прихваченной частью колонны и стволом скважины. 
Наиболее широко применяют такие механизмы, как механический ударный 
(ГУМ) и вибрационный (ВУК).  
Для ускорения ликвидации возникшего прихвата в начальной его стадии 
целесообразно устанавливать механические ударные устройства - яссы в 
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компоновку бурильной колонны, чтобы сразу же при обнаружении прихвата 
включить механизм в работу, особенно это важно при бурении в осложненных 
условиях. 
Ликвидация прихватов с помощью ударных механизмов осуществляется, 
когда методы ликвидации прихвата без разъединения бурильной колонны не 
дали результата; длина извлекаемой части бурильной колонны не превышает 
300 м; исключается отклонение в сторону верха прихваченной части колонны в 
зоне отвинчивания. 
3.5 Выбор метода ликвидации 
В практике бурения применяется ряд методов ликвидации прихватов 
бурильных и обсадных колонн. Общие принципы метода ликвидации прихвата 
следующие. Вначале рекомендуется применять методы, позволяющие 
ликвидировать прихват силами буровой бригады, без привлечения к этому 
дополнительных материалов. Затяжки и небольшие прихваты обычно 
ликвидируются путем расхаживания. Если расхаживание не дало результатов, 
выявляют возможность использования гидровибрирования насосами, 
гидроимпульса, способа снижения давления в зоне прихвата понижением 
уровня раствора в затрубном пространстве или способа многократного 
снижения давления в скважине. Применяют наиболее подходящий метод или 
последовательно один за другим. 
Метод снижения уровня бурового раствора в затрубном пространстве, 
основанный на принципе сообщающихся сосудов. Этим методом снижается 
гидростатическое давление на прихваченные трубы и на проницаемый пласт. 
Простота и быстрота возможности его осуществления позволяют рекомендовать 
его как первоочередной. Если этот метод осуществить невозможно или он не дал 
положительных результатов, то колонну пытаются освободить жидкостной 
ванной, используя соответствующую жидкость. Так, прихваты, происшедшие 
под действием перепада давления, как правило, ликвидируют жидкостными 
ваннами (нефтяными, водяными, кислотными и щелочными). 
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При заклинивании колонны труб эффективно производить встряхивание 
колонны взрывом торпеды или применить механические средства. Если 
возможно в короткие сроки (через 3—5 ч) провести встряхивание колонны труб 
взрывом торпеды, то используют данный способ. Сначала пытаются освободить 
заклиненную колонну методом, исключающим разъединение бурильной 
колонны, и только после этого решается вопрос применения ударных 
механизмов, для установки которых обязательно требуется разъединение 
бурильной колонны над верхней границей прихвата. 
Если, несмотря на принятые меры, бурильную колонну освободить не 
удается, ее развинчивают по частям при помощи бурильных труб с левой 
резьбой. При развинчивании прихваченной части приходится вначале 
расфрезеровывать сальник, образовавшийся вокруг труб. Этот процесс очень 
длителен и малоэффективен. Поэтому, если для извлечения прихваченной части 
бурильной колонны требуется много времени, обычно ее оставляют в скважине 
и обходят стороной. Такое отклонение ствола, называемое «уходом в сторону», 
производят, используя методы бурения наклонных скважин. 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
4.1 Оценка коммерческого потенциала инженерных решений 
4.1.1 Потенциальные потребители проекта 
В связи с истощением большинства крупных мировых месторождений 
необходимо искать способы повышения КИН пластов. Таким образом, 
строительство скважин с горизонтальным участком позволяет увеличивать 
площадь дренирования продуктивного пласта, а использование технологии 
комбинированной эксплуатационной колонны позволяет экономить время на 
СПО и сокращать время строительства скважины. 
Для анализа потребителей результатов исследования необходимо 
рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. 
Для данного проекта целевым рынком являются предприятия нефтяной 
отрасли, а сегментами рынка будут являться буровые и сервисные компании, чья 
деятельность связана со строительством скважин. 
Продукт (результат НИР) – разработка технологических решений, 
которые обеспечивают наиболее эффективное, безопасное и экономически 
рентабельное строительство скважины в данных геологических условиях. 
4.1.2 SWOT-анализ 
SWOT-анализ представляет собой комплексный анализ научно-
исследовательского объекта, его применяют для исследований внешней и 
внутренней среды проекта. SWOT-анализ проводится в три этапа. 
Результаты итоговой матрицы SWOT-анализа представлены на рисунке 
К.1 приложения К. 
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4.2 Расчет нормативной продолжительности строительства 
скважины 
4.2.1 Нормативная карта выполнения работ по строительству 
скважины 
Нормативную продолжительность цикла строительства скважин 
определяют по отдельным составляющим его производственных процессов: 
 строительно-монтажные работы; 
 подготовительные работы к бурению; 
 бурение и крепление ствола скважины; 
 испытание скважин на продуктивность. 
Продолжительность строительно-монтажных работ формируется на 
основе наряда на производство работ. При расчёте затрат времени в нормативной 
карте используются: 
 данные геологической, технической и технологической части проекта; 
 нормы времени на проходку 1 метра и нормы проходки на долото; 
 справочник для нормирования спускоподъемных операций, 
вспомогательных, подготовительно-заключительных, измерительных и работ, 
связанных с креплением и цементированием скважин. 
Основным документов для расчета нормативного времени для 
сооружения скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин на 
нефть, газ и другие полезные ископаемые» [8]. Нормативное время на сборку и 
монтаж:  
 оснований вышечно-лебедочного блока – 64,0 часа;  
 оборудования и приспособлений вышечного блока – 153,1 часа;  
 на сборку вышки – 305,5 часов;  
 бурового, силового оборудования привышечных сооружений – 219,8 
часов;  
 оснований насосного блока – 258,0 часов;  
 буровой установки – 79,6 часов.  
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Суммарное время на строительно-монтажные работы составит: 
∑ Tмон = 64,0 + 153,1 + 305,5 + 219,8 + 258,0 + 79,6 = 1080,0 ч 
Норматив времени на подготовительные работы к бурению определяется 
также по единым нормам и составляет 96 часов или 4 суток. Суммарное 
нормативное время на механическое бурение по отдельным нормативным 
пачкам определяется по формуле (6): 
𝑇б1  =  𝑇б1  ×  ℎ,                                               (6) 
где Тб1 – норма времени на бурение одного метра по ЕНВ, час;   
h – величина нормативной пачки, метр. 
Норма времени на бурение одного метра определяется для каждого 
региона индивидуально и зависит как от прочности разбуриваемой породы, так 
и от долота и его параметров. При расчёте нормативного времени на СПО 
вначале определяют количество спускаемых и поднимаемых свечей, а также 
число наращиваний по каждой нормативной пачке при помощи вспомогательных 
таблиц в справочнике или по формулам. 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [9]. 
Для расчета нормативного времени на испытание продуктивного пласта 
используются «Единые нормы времени на испытание разведочных и 
эксплуатационных скважин» [10]. 
Нормативное время на выполнение остальных операций рассчитывают на 
основании объема этих работ и норм времени по ЕНВ. 
Нормативная карта по сооружению эксплуатационной скважины на 
нефтегазоконденсатном месторождении приведена в таблице К.2 приложения К. 
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4.2.2 Определение рейсовой, механической и коммерческой 
скоростей бурения 
После обоснования продолжительности цикла строительства скважины 
должны быть определены скорости:  
Механическая скорость бурения определяется по формуле (7): 
𝑉м =
Н
𝑡м
  ,                                                      (7) 
где Н– длина скважины, м; 
tм –  время механического бурения, час 
𝑉м =
4196
310,94
= 13,82 м ч⁄  , 
Рейсовая скорость бурения определяется по формуле (8): 
𝑉р =
Н
𝑡м+ 𝑡спо 
                                                  (8) 
где tспо – время СПО, час. 
𝑉р =  
4196
310,94 + 32,42
= 12,52 м ч⁄  
Коммерческая скорость определяется по формуле (9): 
𝑉к =
Н ∙720
Тк
,                                              (9) 
где  Тк – календарное время бурения, час. 
𝑉к =
4196 ∙ 720
685,33
= 4515,43 м ст. мес.⁄ , 
Средняя проходка на долото по скважине определяется по формуле (10): 
ℎср =
Н
𝑛
 ,                                                      (10) 
где n – количество долот, необходимых для бурения скважины. 
ℎср =
4196
5
= 859,6 м  , 
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4.2.3 Линейный календарный график выполнения работ 
Вахта работает пятнадцать дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем пятнадцать дней выходных. Доставка вахт на месторождения 
осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада состоит из 4 вахт и 
следующего количества обслуживающего персонала: 
- буровой мастер     1 чел. 
- помощник бурового мастера   1 чел. 
- бурильщик 6 разряда    4 чел. 
- бурильщик 5 разряда    4 чел. 
- помощник бурильщика 5 разряда  4 чел.  
- помощник бурильщика 4 разряда  4 чел. 
- электромонтёр 5 разряда    4 чел. 
- слесарь 5 разряда     2 чел.  
- лаборант       2 чел. 
Вышкомонтажные работы согласно нормативной карте составляют 1080 
часов или 45 суток. Календарное время бурения 685,33 часов или 28,56 суток. 
Время, отводимое на испытания скважины на продуктивность, составляет 248,4 
часов или 10,4 суток. 
Линейный календарный график проведения работ по строительству 
эксплуатационной скважины на данном нефтегазоконденсатном месторождении 
приведен в таблице 27. 
Таблица 27 – Линейный календарный график проведения работ по строительству 
скважины 
Вид работ Сутки 
Месяцы 
1 2 3 4 
1. Вышкомонтаж 45,00    
2. Бурение 28,56     
3. Испытание 10,40     
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4.3 Сметная стоимость строительства скважины в нефтегазовой 
отрасли (НГО) 
Смета на строительство скважины определяет сумму затрат, 
необходимых для выполнения этих работ, и является основой для заключения 
договоров между буровыми и нефтегазодобывающими предприятиями и 
финансирования буровых работ.  
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных 
единичных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин 
определяются СНиП IV-5-82 Сборник 49. Данный документ имеет три части, так 
в части I представлены расценки на подготовительные работы к строительству 
нефтяных и газовых скважин [11], в части II – на строительные и монтажные 
работы [12], в части III – на бурение и испытание на продуктивность скважин 
[13]. 
Амортизация считается исходя из классификации основных фондов из 
Постановления правительства Российской Федерации №640 от 07 июля 2016 
года [14] методом начисления амортизации пропорционально объему 
выполненных работ. Это объясняется тем, что бурение имеет сезонный характер 
выполнения работ. 
Сметные расчеты на бурение и крепление скважины представлены 
соответственно в приложении К в таблицах К.3 и К.4. 
Для перевода цен 1984 года, в которых производится расчет согласно СНиП IV-
5-82, используется индекс изменения сметной стоимости, устанавливаемый 
Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в 
строительстве. Для Томской области этот индекс составляет на январь 2019 года 
215,95 [15]. 
Свод затрат на строительство скважины представлен в таблице К.5, 
приложение К. 
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Сметную себестоимость строительства скважины можно определить как 
разность между сметной стоимостью и плановыми накоплениями. Тогда сметная 
себестоимость одного метра проходки Сс
1м определяется по формуле (11): 
Сс
1м =  
Ссм − П
Н
                                                  (11) 
где Сс
1м – сметная себестоимость строительства одного метра скважины; 
Ссм – сметная стоимость строительства скважины; 
п – плановые накопления. 
Сс
1м =  
342 987 879 − 11 896 220
4196
= 78906,5 руб м⁄  
 
4.4 Расчет эффективности мероприятия по внедрению новой техники 
и технологии 
Рассмотрим в качестве новой внедряемой техники долота типа PDC с 
матричным корпусом. Его ключевыми особенностями являются увеличение 
механической скорости проходки (МСП) за счет возможности приложения к 
долоту большей осевой нагрузки, по сравнению с долотами со стальным 
корпусом, а также увеличение проходки на долото за счет большей стойкости 
матричного корпуса к абразивному воздействию шлама. 
Расчет эффективности внедрения новых долот для интервала бурения под 
эксплуатационную колонну представлен в таблице К.6, приложение К. 
Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что при сооружении 
скважины наиболее экономически выгодным является использование 
матричного долота 222,7 FD 616 SM. 
 Учитывая, что экономия времени - 4,3 ч, экономия себестоимости метра 
проходки - 620 руб/м. Чем меньше временные затраты, тем выше эффективность 
сооружения скважины: обуславливается это высокой проходкой на долото, 
следовательно, уменьшением количества СПО в общем времени сооружения 
скважины. 
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5 Социальная ответственность 
Целью данной выпускной квалификационной работы студента является 
проектирование строительства эксплуатационной наклонно- направленной 
скважины с горизонтальным участком (пласт Pz) на нефтегазоконденсатном 
месторождении Томской области. При проектировании определяются все 
необходимые технологические параметры, необходимые для безопасного и 
эффективного сооружения скважины, например, такие как: профиль и 
конструкция скважины, параметры режима бурения, компоновки низа 
бурильной колонны и другие не менее важные параметры. Также необходимо 
тщательно прорабатывать экономическую сторону вопроса и выбирать те 
технологии, которые обеспечат требуемую рентабельность. Сооружение 
скважины является последовательным процессом и вид работ, осуществляемый 
на данный момент, определяется каждым конкретным этапом строительства. 
Работы в процессе проходки ствола скважины могут включать: непосредственно 
бурение, наращивание колонны бурильных труб, спуско-подъемные операции, 
регенерацию свойств промывочной жидкости. При цементировании обсадных 
колонн: спуск обсадных труб, подготовка и обвязка цементировочной техники, 
затворение тампонажного раствора, закачка и продавка цемента и другие. 
Заканчивание и освоение скважины включают такие работы как: свабирование 
скважины, установку фонтанной арматуры и другие.  
Разрабатываемые в данной работе решения могут быть использованы 
сервисными буровыми компаниями, чья сфера деятельности связана со 
строительством и заканчиванием скважин. Информация, представленная в 
разделе «Специальная часть» может быть использована научно- 
исследовательскими институтами, занимающимися разработкой винтовых 
забойных двигателей. 
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5.1 Производственная безопасность 
5.1.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, 
обоснование мероприятий по защите персонала буровой от их действия 
Результаты анализа источников опасных и вредных факторов, 
характерных для строительства скважины, представлены в таблице 28 
Таблица 28 – Производственные процессы, формирующие опасные и вредные 
факторы при строительстве скважины. 
Источник фактора, 
наименование видов 
работ 
Факторы (по ГОСТ 12.0.003-74) [16] Нормативные 
документы Вредные Опасные 
Производимые 
работы: 
1. Эксплуатация 
бурового 
оборудования; 
1. Механическое 
бурение; 
2. Спуско-
подъемные операции; 
3. Крепление ствола 
скважины обсадными 
трубами и 
цементирование; 
4. Приготовление и 
обработка 
технологических 
жидкостей; 
5. Освоение 
скважины. 
 
1. Неуловлетвори- 
тельные условия 
микроклимата на 
открытом воздухе; 
2. Повышенный 
уровень шума 
3. Повышенный 
уровень вибрации; 
4. Повышенная 
загазованность 
воздуха рабочей 
среды; 
5. Недостаточная 
освещенность 
рабочей зоны; 
6. Повреждения в 
результате контакта 
с живыми 
организмами. 
 
1.  Движущиеся 
машины и 
механизмы; 
подвижные части 
производственного 
оборудования; 
1. 2. Электрический 
ток; 
2. 3. Расположение 
рабочего места на 
значительной 
высоте; 
3. 4. Пожаровзрыво- 
опасность. 
ГОСТ 12.1.003–83 [17]  
ГОСТ 12.1.007–76 [18]  
ГОСТ 12.1.012-2004[19] 
 ГОСТ 12.4.125-83 [20]  
ГОСТ 12.2.003-91 [21]  
СП 52.13330.2011 [22]  
СНиП 2.04.05-91 [23]  
МР 2.2.7.2129-06 [24]  
ГОСТ Р 12.4.213-99[25] 
ГОСТ 12.1.029-80[26] 
ГОСТ 12.1.005-88[27]  
РД 10-525-03 [28]  
ГОСТ 12.3.003-86 [29]  
РД 34.21.122-87 [30] 
 
5.1.2 Вредные производственные факторы 
Отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе 
Нормирование параметров на открытых площадках не производится. 
Работающие на открытой территории в зимний и летний периоды года должны 
быть обеспечены СИЗ, теплоизоляция и состав которого (головной убор, 
рукавицы, обувь) должны соответствовать климатическому региону [39]. Нормы 
приведены в таблице 29. 
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Таблица 29 – Режимы труда и отдыха в холодное время года [24] 
Температура 
воздуха, 0С 
Продолжительность 
пребывания на открытом 
воздухе, ч 
Число перерывов для 
обогрева в смену 
-30 3,4 6 
-35 2,0 9 
-40 1,4 9 
 
Превышенный уровень шума 
Шум на рабочем месте возникает в процессе работы бурового 
оборудования. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ [17] 
постоянный производственный шум не должен превышать уровень звука в 80-90 
дБА для данного вида работ. Мероприятия по устранению вредного воздействия 
шума включают в себя использование СИЗ (наушники, вкладыши) и 
коллективных средств защиты согласно ГОСТ Р 12.4.213-99 и ГОСТ 12.1.029-80 
соответственно. К коллективным средствам защиты относятся: применение 
звукоизолирующих кожухов и звукопоглощающих облицовок. 
Превышенный уровень вибрации 
Вибрация возникает в процессе работы бурового оборудования, то есть 
при нарушении балансировки вращающихся частей установок, а также 
неправильном осуществлении технологических операций.  Нормативные 
значения виброускорения и виброскорости составляют 0,1 м/с2 и 2,0 мм/с в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ [19]. Мероприятия по 
устранению вредного воздействия включают в себя использование 
коллективных средств защиты (амортизационные подушки, виброизолирующие 
хомуты, увеличение массы основания) и СИЗ (виброгасящие коврики, 
виброрукавицы). 
Повышенная загазованность воздуха рабочей среды 
Для соблюдения требований ГОСТ 12.1005-88 [27] содержание вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых 
концентраций (ПДК), указанных в таблице 30. 
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Таблица 30 – ПДК вредных примесей в воздухе в рабочей зоне [35]. 
Мероприятия по устранению вредного воздействия включают в себя 
использование коллективных средств защиты (вентиляция) в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.05-91 [23]. При приготовлении бурового раствора 
необходимо использовать СИЗ (респираторы, очки и рукавицы) в соответствии 
с ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ [18]. 
Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Для выполнения работ в ночное время суток буровые установки 
оснащаются искусственным электроосвещением от ламп накаливания или 
ртутно- кварцевых ламп (взрывозащитные светильники марки НОБ-200, 300 и 
т.п.), которые питаются от сети напряжением 220 В. Нормы освещенности на 
буровой установке регулируются утвержденным приказом от 12.03.2013 г. №101 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"» 
(далее ПБНГП) [31] и приведены в таблице 31. 
Таблица 31 – Требования к освещению производственного объекта. 
Пространство Освещенность, лк Пространство Освещенность, лк 
Роторный стол 100 
Лестницы, марши, 
сходы, приемный мост 
10 
Превенторная 
установка 
75 
Аварийное освещение 
для продолжения работ 
2 
Путь движения 
талевого блока 
30 
Аварийное освещение 
для эвакуации людей 
0,5 
 Также на рабочих площадках буровой установки требуется вести контроль 
освещенности, а именно проводить своевременную замену перегоревших ламп.  
Наименование вещества 
Величина 
ПДКРЗ, 
мг/м3 
Наименование вещества 
Величина 
ПДКРЗ, 
мг/м3 
Выхлопные газы, в т.ч. 
содержащие: - 
Пары нефти, бензина 10 
 Углеводороды 100 Сероводород 3 
 Диоксид серы 10 Оксиды серы 10 
 Диоксид углерода 9000 Меркаптаны 0,8 
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Повреждения в результате контакта с живыми организмами 
Наибольшую опасность на объекте представляют насекомые как 
переносчики инфекционных заболеваний. К применению СИЗ относят 
использование специальной защитной одежды и репеллентных средств; к 
коллективным средствам защиты относятся оборудование и препараты для 
дезинсекции. Мероприятия проводятся в соответствии с Р 3.5.2.2487-09 [32]. 
5.1.3 Анализ опасных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
Движущиеся машины и механизмы; подвижные части 
производственного оборудования 
Источниками опасного фактора на рабочих площадках при строительстве 
скважины являются: механическое движение свечи бурильных труб во время 
спуско- подъемных операций, падения различных предметов с полати верхового, 
механическое движение автоматического ключа бурильщика (АКБ), подъем 
обсадных колонн с приемных мостков. 
В результате воздействия внешней механической силы может возникнуть 
механическая травма, которая представляет собой повреждение тканей, частей 
тела и органов. 
Мероприятия по устранению опасного фактора включают в себя 
проведение работ согласно ПБНГП [31], а также проведение инструктажей по 
ТБ, вывешивание оповещающих знаков, обеспечение рабочего персонала СИЗ. 
Все грузоподъемные механизмы грузоподъемностью свыше 1 тонны 
должны быть поставлены на учет и испытаны согласно РД 10-525-03 [28]. 
Электрический ток 
Мероприятия по предупреждению поражений электрическим током на 
объектах включают в себя: 
 проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация 
электрооборудования установок согласно требованиям ПУЭ [33]; 
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 обеспечение недоступности прикосновения к оголенным токоведущим 
частям, находящимся под напряжением; 
 применение блокировочных устройств, защитного заземления буровой 
установки; 
 применение изолирующих, защитных средств (резиновые перчатки, 
ботинки, инструмент) при обслуживании электроустановок; 
 допуск к работе специально обученных лиц, имеющих группу по 
электробезопасности не ниже III. 
Расположение рабочего места на значительной высоте 
Мероприятия по предупреждению падений с рабочих площадок 
проводятся согласно ПБНГП [31] и включают в себя: 
 использование верховым рабочим страховочного троса; 
 оборудование рабочего места ограждением высотой не менее 1 м; 
 установка маршевых лестниц с уклоном не более 60 градусов (у 
резервуаров - не более 50 градусов) и шириной не менее 0,65 м. 
Пожаровзрывоопасность 
В целях предотвращения пожара на буровой установке, которые чаще 
всего возникают посредством ГНВП, проводятся следующие мероприятия: 
 запрет на расположение электропроводки в местах возможного 
повреждения и хранение ГСМ ближе 20 метров от установки; 
 отведение специальных мест для курения и разведения огня; 
 установка защитного заземления для исключения возможного 
возгорания от статического электричества; 
 оснащение буровой установки молниезащитой для предупреждения 
возгорания от удара молнии(расчет молниезащиты приведен в приложении С); 
 оборудование буровой средствами пожарными щитами согласно ПП 
РФ от 21.03.2017 г №316 «О противопожарном режиме» [36]. 
В целях предотвращения взрыва на буровой установке проводятся 
следующие мероприятия: 
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 исключение наличия источников возгорания; 
 испытание сосудов, работающих под давлением, на давление, 
превышающее рабочее в полтора раза (согласно ПБНГП [31]; 
 установка контрольно-измерительных приборов (манометры и 
датчики), защитной аппаратуры и табличек; 
 исключение вероятности достижения НПВ газами, поступающими из 
скважины, либо парами взрывоопасных веществ. 
Нормы НПВ определяются согласно ГОСТ 12.1.044-84 ССБТ [37]: 
 природный газ – не более 4% по объему; 
 пары нефти, бензина – не более 1,25% по объему; 
 сероводород – не более 4,3% по объему. 
Меры по предотвращению достижения НПВ ограничиваются 
вентиляцией закрытых помещений, хранением нефтепродуктов в закрытой таре, 
и применением искробезопасного инструмента. 
5.2 Экологическая безопасность 
5.2.1 Анализ влияния процесса строительства скважины на 
окружающую среду 
Результаты анализа вредных воздействий на окружающую среду и 
природоохранные мероприятия для устранения воздействий представлены в 
таблице Т. 1 приложения Т. 
5.2.2 Обоснование решений по обеспечению экологической 
безопасности 
С целью уменьшения объема подлежащего утилизации бурового 
раствора, предусмотрена четырехступенчатая система очистки от шлама. 
При бурении скважин для сбора шлама и жидких отходов бурения и 
освоения скважины на кустовой площадке строится шламовый амбар. 
Требования к сооружению амбаров регламентированы РД 51-1-96 [38]. 
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Сроки проведения этапа ликвидации отходов и рекультивации 
определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на 
проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе 
соответствующих проектных материалов и календарных планов, согласно ПП 
РФ от 23.02.1994 №140 [39]. 
При проведении этапа должны быть выполнены следующие работы: 
 очистка площадки от бетонных и металлических отходов, снятие 
загрязненных грунтов, обезвреживание и захоронение их в шламовом амбаре, 
засыпка амбара, планировка площадки; 
 строительство подъездных путей к некультивированным участкам, 
строительство въездов и дорог на них; 
 покрытие площадки слоем плодородной почвы. 
Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться 
после полного завершения технического этапа и включает в себя весь комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 
нарушенных земель. Этап осуществляется землепользователем за счет средств 
организации, нарушавшей землю. 
Для обеспечения охраны недр и подземных вод настоящим проектом 
предусматривается строительство скважин в соответствии с действующими 
требованиями технологии бурения, крепления и испытания скважин в 
соответствии с ВРД 39-1.13-057-2002 [40]. 
Основной этап проектирования, обеспечивающий качественное 
строительство скважины несет в себе следующие природоохранные функции: 
 обеспечение охраны недр путем надежной изоляции 
флюидосодержащих горизонтов друг от друга; 
 предупреждение возникновения нефтегазопроявлений и открытых 
выбросов нефти и газа; 
 предотвращение проникновения газа в проницаемые горизонты путем 
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применения высокогерметичных труб типа ОТТГ, ОТТМ и применения 
специальной герметизирующей резьбовой смазки типа Р – 402; 
 уменьшение степени загрязнения пластов в проекте, предусматривая 
ограниченную скорость спуска обсадных труб. 
5.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
5.3.1 Анализ возможных ЧС, возникающих при строительстве 
скважин 
Результаты анализа ЧС, возникающих при строительстве скважин, 
приведены в таблице 32. 
Таблица 32 – Вероятные чрезвычайные ситуации на объекте 
ЧС техногенного характера ЧС природного характера 
Пожары (взрывы) на производственном объекте Геофизические опасные явления 
Аварии с выбросом химически опасных веществ Метеорологические опасные явления 
Внезапное обрушение сооружений Природные пожары 
Из перечисленных ситуаций наиболее вероятным ЧС техногенного 
характера является ГНВП, возникающее при строительстве скважины при 
несоблюдении порядка проведения работ согласно ПБНГП [31]. ГНВП опасно 
переходом в открытое фонтанирование, которое чревато негативными 
последствиями, в том числе опасность для жизни и здоровья, потеря 
оборудования и полезных ископаемых. 
Причинами возникновения ГНВП при строительстве скважин могут 
послужить неправильное планирование проведения работ, снижение 
гидростатического давления столба жидкости в скважине, освоение пластов с 
высоким содержанием газа, растворённого в жидкости, и воды. 
5.3.2 Обоснование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС 
Мероприятия по предупреждению ГНВП включают в себя проведение 
работ согласно ПБНГП [31]. При появлении признаков поступления пластового 
флюида в скважину подается сигнал «Выброс». При этом буровая вахта обязана 
загерметизировать канал бурильных труб, устье скважины, информировать об 
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этом руководство бурового предприятия и действовать в соответствии с планом 
ликвидации аварий согласно пункту 5 РД 08-254-98 [42]. 
5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
5.4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства 
Работа на буровой установке характеризуется вахтовым методом работы 
и наличием определенных ограничений на список лиц, допущенных к 
осуществлению работ, которые регламентируются главой 47 ТК РФ [43]. 
Лица женского пола не могут включаться в состав буровых бригад также 
согласно ПП РФ от 25.02.2000 г. №162 [44]. 
Работник буровой также имеет право на досрочную пенсию по старости 
по достижении возраста 55 лет, если он проработал на работах с тяжелыми 
условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеет страховой стаж не менее 25 
лет, согласно Федеральному закону от 17.12.2001 №173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, 
с изм. от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Статья 27. 
Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии». 
5.4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Работа буровой бригады выполняется стоя, рабочие места необходимо 
оборудовать в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 
эргономические требования» [45]. 
 органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается 
располагать за пределами зоны досягаемости моторного поля; 
 редко используемые средства отображения информации допускается 
располагать в вертикальной/горизонтальной плоскости под углом ±60° от 
нормальной линии взгляда. 
Исключение составляют работы на буровых установках, оборудованных 
автоматизированным оборудованием, где место работы бурильщика 
оборудовано сиденьем. В таком случае рабочее место бурильщика должно 
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оборудоваться в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 
эргономические требования» [46]. 
 конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля; 
 при работе двумя руками органы управления размещают с таким 
расчетом, чтобы не было перекрещивания рук; 
 при необходимости освобождения рук операции, не требующие 
точности и быстроты выполнения, могут быть переданы ножным органам 
управления.
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Заключение 
В данной выпускной квалификационной работе были разработаны 
оптимальные технологические решения для строительства эксплуатационной 
наклонно-направленной скважины с горизонтальным участком на 
нефтегазоконденсатном месторождении Томской области с соблюдением 
исходного технического задания. 
По ходу работы был проведен анализ геологических условий скважины, 
газоносность, нефтеносность, водоносность, приведен список интервалов с 
возможными осложнениями и способам по их минимизации. 
Кроме того, в технологической части работы приведен расчет профиля 
скважины, обоснование конструкции эксплуатационного забоя, выбран способ 
бурения, спроектирована компоновка низа бурильной колонны для каждого 
интервала с учетом рассчитанного профиля, а также проведен полный расчет по 
заканчиванию скважины (количество обсадных колонн, расчет на наружное и 
внутреннее избыточное давление, гидравлический расчет цементирования 
скважины и т.п.). 
Результаты исследований в специальной части работы показывают, что 
данные экспериментов актуальны и требуют дальнейших планов на работу в 
данном направлении. 
В разделе «Социальная ответственность» разобраны вопросы 
производственной и экологической безопасности, а также безопасности при 
чрезвычайных ситуациях 
В разделе «Финансовый менеджмент» был приведен полный алгоритм 
расчета сметной стоимости. Так же определена стоимость всех работ по 
строительству скважины. 
Все рассмотренные вопросы обеспечивают наиболее быстрое, 
качественное и безопасное строительство скважины. 
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Приложение А 
(Обязательное) 
Геологические условия бурения 
Таблица А.1 – Проектный стратиграфический разрез 
Глубина залегания, м Стратиграфическое подразделение Коэффициент 
кавернозности в 
интервале 
от до мощность название индекс 
1 2 3 4 5 6 
0 20 20 Четвертичная система Q 1,45 
20 190 170 Некрасовская свита Pg3 nk 1,45 
190 360 170 Чеганская свита Pg3-2 cg 1,45 
360 420 60 Люлинворская свита Pg2 ll 1,45 
420 460 40 Талицкая свита Pg1 tl 1,45 
460 500 40 Ганькинская свита K2 gn 1,45 
500 540 40 Славгородская свита K2 sl 1,45 
540 650 110 Ипатовская свита K2 ip 1,45 
650 680 30 Кузнецовская свита K2 kz 1,45 
680 1580 900 Покурская свита K1-2 pk 1,10 
1580 1590 10 Алымская свита K1 al 1,10 
1590 2290 700 Киялинская свита K1 kls 1,10 
2290 2375 85 Тарская свита K1 tr 1,10 
2375 2610 235 Куломзинская свита K1 klm 1,10 
2610 2640 30 
Баженовская + 
Георгиевская свита 
J3 bg + J3 gr 1,10 
2640 2720 80 Васюганская свита J3 vs 1,10 
2720 3040 320 Тюменская свита J2 tm 1,20 
3040 3070 30 Салатская свита J1 sal 1,20 
3070 3075 5 Тогурская свита J1 tog 1,20 
3075 3080 5 Кора выветривания J1 к.в. 1,20 
3080 3150 70 Палеозой Pz  1,30 
 
Таблица А.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 
Индекс 
стратиграфическог
о подразделения 
Интервал, м Горная порода 
от до краткое название 
процент в 
интервале 
1 2 3 4 5 
Q 0 20 
торф 
пески 
супеси 
алевриты 
40 
40 
10 
10 
Pg3 nk 20 190 
глины 
суглинки 
супеси 
алевриты 
пески 
50 
10 
10 
10 
10 
Pg3-2 cg 190 360 
глины 
алевриты 
80 
20 
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Окончание таблицы А.2 
1 2 3 4 5 
Pg2 ll 360 420 
глины 
алевролиты 
80 
20 
Pg1 tl 420 460 
глины 
алевриты 
50 
50 
K2 gn 460 500 глины 100 
K2 sl 500 540 глины 100 
K2 ip 540 650 
глины 
глины 
алевролиты 
80 
10 
10 
K2 kz 650 680 глины 100 
K1-2 pk 680 1580 
пески 
песчаники 
алевролиты 
глины 
40 
30 
20 
10 
K1 al 1580 1590 глины 100 
K1 kls 1590 2290 
песчаники 
алевролиты 
глины 
40 
30 
30 
K1 tr 2290 2375 
песчаники 
аргиллиты 
65 
35 
K1 klm 2375 2610 
аргиллиты 
песчаники 
алевролиты 
40 
30 
30 
J3 bg + J3 gr 2610 2640 аргиллиты 100 
J3 vs 2640 2720 
песчаники 
алевролиты 
аргиллиты 
50 
30 
20 
J2 tm 2720 3040 
песчаники 
алевролиты 
аргиллиты 
угли 
50 
10 
30 
10 
J1 sal 3040 3070 
песчаники 
алевролиты 
аргиллиты 
40 
20 
20 
J1 tog 3070 3075 аргиллиты 95 
J1 к.в. 3075 32080 
аргиллиты 
известняки 
60 
40 
Pz  3080 3150 известняки 100 
90 
 
Таблица А.3 – Прогноз физико-механических свойств горных пород по разрезу скважины 
Индекс 
стратигр
афическ
ого 
подразде
ления 
Интервал 
Краткое 
название 
горной 
породы 
П
л
о
т
н
о
ст
ь
, 
г/см
3 
П
о
р
и
ст
о
ст
ь
, 
%
 
П
р
о
н
и
ц
а
ем
о
ст
ь
, м
Д
 
Г
л
и
н
и
ст
о
ст
ь
, %
 
К
а
р
б
о
н
а
т
н
о
с
т
ь
, %
 
Т
в
ер
д
о
ст
ь
, 
к
гс/м
м
2 
Р
а
ссл
о
ен
н
о
с
т
ь
, %
 
А
б
р
а
зи
в
н
о
ст
ь
 
Категория 
породы 
промысло
вой 
классифик
ации 
от    
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Q 0 20 
торф 
пески 
супеси 
алевриты 
 
1,9 
2,0 
2,6 
 
- 
- 
- 
 
500 
0 
50 
 
- 
- 
- 
 
0 
0 
0 
 
0 
15 
10 
 
1 
3 
3 
 
10 
10 
10 
мягкая 
мягкая 
мягкая 
мягкая 
Pg3 nk 20 190 
глины 
суглинки 
супеси 
алевриты 
пески 
2,4 
2,4 
2,0 
2,0 
2,6 
- 
- 
- 
- 
- 
600 
0 
0 
0 
50 
- 
95 
30 
- 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
15 
10 
1 
2 
2 
3 
3 
10 
4 
4 
10 
10 
мягкая 
мягкая 
мягкая 
мягкая 
мягкая 
Pg3-2 cg 190 360 
глины 
алевриты 
2,6 
2,4 
- 
- 
50 
0 
- 
95 
0 
0 
10 
0 
3 
1 
10 
4 
мягкая 
мягкая 
Pg2 ll 360 420 
глины 
алевролиты 
2,1 
2,6 
- 
- 
0 
50 
95 
- 
0 
0 
10 
10 
2 
3 
4 
10 
мягкая 
мягкая 
Pg1 tl 420 460 
глины 
алевриты 
2,4 
2,6 
- 
- 
1 
50 
90 
- 
0 
0 
10 
10 
2 
3 
4 
10 
мягкая 
мягкая 
K2 gn 460 500 глины 2,60 - 5 95 2 25 3 4 мягкая 
K2 sl 500 540 глины 2,60 - 5 95 2 25 3 4 мягкая 
K2 ip 540 650 
глины 
глины 
алевролиты 
2,4 
2,6 
2,6 
- 
32 
- 
0 
450 
50 
90 
8 
- 
0 
3 
0 
15 
25 
10 
3 
2 
3 
4 
10 
10 
мягкая 
мягкая 
мягкая 
K2 kz 650 680 глины 2,4 - 0 90 2 15 3 1 мягкая 
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Окончание таблицы А.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
K1-2 pk 680 1580 
пески 
песчаники 
алевролиты 
глины 
2 
2,6 
2,6 
2,5 
- 
31,5 
13,5 
38 
0 
1000 
10 
1450 
95 
5 
18 
7 
2 
3 
5 
3 
25 
30 
35 
20 
3 
2 
3 
1 
4 
10 
6 
10 
мягкая 
средняя 
средняя 
средняя 
K1 al 1580 1590 глины 2,67 - 10 95 2 25 3 4 мягкая 
K1 kls 1590 2290 
песчаники 
алевролиты 
глины 
2,60 
2,69 
2,60 
26,2 
- 
- 
100 
30 
5 
5 
25 
95 
5 
5 
2 
30 
- 
25 
2 
3 
3 
10 
10 
4 
средняя 
средняя 
мягкая 
K1 tr 2290 2375 
песчаники 
аргиллиты 
2,60 
2,67 
25 
- 
50 
5 
20 
95 
5 
5 
40 
50 
3 
3 
10 
4 
средняя 
средняя 
K1 klm 2375 2610 
аргиллиты 
песчаники 
алевролиты 
2,60 
2,69 
2,67 
17 
- 
- 
240 
30 
2 
20 
25 
95 
5 
5 
5 
45 
35 
50 
3 
3 
3 
10 
6 
4 
средняя 
средняя 
средняя 
J3 bg + J3 
gr 
2610 2640 аргиллиты 
2,67 - 0 95 5 70 3 4 средняя 
J3 vs 2640 2720 
песчаники 
алевролиты 
аргиллиты 
2,67 
2,69 
2,60 
- 
- 
18,0 
5 
15 
32 
0 
25 
20 
0 
5 
5 
120 
70 
65 
4 
3 
3 
5 
6 
10 
средняя 
твёрдая 
средняя 
J2 tm 2720 3040 
песчаники 
алевролиты 
аргиллиты 
угли 
2,67 
2,69 
2,60 
1,2 
- 
- 
12,6 
- 
- 
- 
2,09 
0 
90 
25 
20 
0 
5 
5 
5 
0 
130 
120 
12 
25 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
10 
5 
твёрдая 
твёрдая 
твёрдая 
средняя 
J1 sal 3040 3070 
песчаники 
алевролиты 
аргиллиты 
2,60 
2,4 
2,67 
15 
10 
- 
2,09 
5 
5 
20 
25 
90 
5 
5 
5 
120 
150 
10 
3 
4 
5 
10 
6 
4 
твёрдая 
твёрдая 
твёрдая 
J1 tog 3070 3075 аргиллиты 2,67 - 5 90 5 130 3 4 твёрдая 
J1 к.в. 3075 3080 
аргиллиты 
известняки 
2,5 
2,60 
10 
- 
5 
5 
25 
90 
5 
5 
150 
130 
4 
3 
6 
4 
твёрдая 
твёрдая 
Pz 3080 3150 известняки 2,75 24,2 64,1 35 80 170 4 4 твердые 
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Таблица А.4 – Прогноз давлений и температур по разрезу скважины 
И
н
д
ек
с 
ст
р
а
т
и
гр
а
ф
и
ч
ес
к
о
го
 
п
о
д
р
а
зд
е
л
ен
и
я
 Прогнозируемый 
интервал 
Градиент давлений, кгм*см2/м Температура в конце 
интервала 
0С от до 
пластового порового гидроразрыва горного 
от до от до от до от до 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Q 0 20 0,000 0,100 0,000 0,100 0,000 0,200 0 0,22 3 
Pg3 nk 20 190 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,22 0,22 10 
Pg3-2 cg 190 360 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,22 0,22 15 
Pg2 ll 360 420 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,22 0,22 16 
Pg1 tl 420 460 0,100 0,100 0,100 0,100 0,200 0,195 0,22 0,22 18 
K2 gn 460 500 0,100 0,100 0,100 0,100 0,195 0,195 0,22 0,23 20 
K2 sl 500 540 0,100 0,100 0,100 0,100 0,195 0,195 0,23 0,23 20 
K2 ip 540 650 0,100 0,100 0,100 0,100 0,195 0,195 0,23 0,23 21 
K2 kz 650 680 0,100 0,100 0,100 0,100 0,195 0,190 0,23 0,23 21 
K1-2 pk 680 1580 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,23 0,23 52 
K1 al 1580 1590 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,170 0,23 0,23 65 
K1 kls 1590 2290 0,100 0,100 0,100 0,100 0,170 0,165 0,23 0,23 75 
K1 tr 2290 2375 0,100 0,100 0,100 0,100 0,165 0,160 0,23 0,23 79 
K1 klm 2375 2610 0,100 0,100 0,100 0,100 0,160 0,160 0,23 0,23 79 
J3 bg + J3 gr 2610 2640 0,100 0,101 0,101 0,100 0,160 0,160 0,23 0,24 87 
J3 vs 2640 2720 0,101 0,101 0,101 0,100 0,160 0,160 0,24 0,24 90 
J2 tm 2720 3040 0,100 0,100 0,100 0,100 0,160 0,160 0,24 0,24 00 
J1 sal 3040 3070 0,100 0,101 0,100 0,100 0,160 0,160 0,24 0,24 101 
J1 tog 3070 3075 0,101 0,101 0,101 0,100 0,160 0,160 0,24 0,24 102 
J1 к.в. 3075 3080 0,101 0,105 0,100 0,105 0,160 0,160 0,24 0,24 103 
Pz  3080 3150 0,105 0,105 0,105 0,105 0,160 0,155 0,24 0,25 107 
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Приложение Б 
(Обязательное) 
Характеристика газонефтеводности месторождения 
Таблица Б.1 – Нефтегазоводоносность по разрезу скважины 
Индекс 
стратиграфиечкого 
подразделения 
Интервал 
Тип коллектора 
Плотность, 
г/см3 
(в пласт. усл.) 
Свободный 
дебит, м3/сут 
Газовый фактор, 
м3/м3 от до 
1 2 3 4 5 6 7 
Нефтеносность 
К1 (Б9) 2390 2400 Поровый 0,686 до 100 30-60 
J2 (Ю7) 2795 2820 Поровый 0,681 - 156 
J2 (Ю10) 2905 2920 Поровый 0,681 - 156 
J2 (Ю14) 3010 3030 Поровый 0,681 - 156 
J1 (Ю15) 3040 3060 Поровый 0,683 20-70 156 
к.в. (М) 3075 3080 Порово-трещиннновато-каверновый 0,682 н.д. н.д. 
М1 3080 3110 Порово-трещиннновато-каверновый 0,682 0-550 198,0 
Газоносность 
к.в. (М) 3075 3080 Порово-трещиннновато-каверновый 0,745 - - 
Pz (M1) 3080 3110 Порово-трещиннновато-каверновый 0,779 96-503 - 
Водоносность 
Q 0 20 Поровый 1,00 20-160 - 
Pg3 nk 20 190 Поровый 1,00 до 300 - 
K1-2 pk 680 1580 Поровый 1,004 168-492 - 
K1 kls - K1 klm 1590 2610 Поровый 1,010 100-200 - 
J3 vs - J3 tm 2640 2900 Терригенный 1,022 до 100 - 
PZ 3110 3150 Порово-трещиннновато-каверновый 1,027 до 250 - 
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Приложение В 
(Обязательное) 
Зоны возможных осложнений 
Таблица В.1 – Возможные осложнения по разрезу скважины 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Прогнозируемые 
интервалы поглощения 
по вертикали, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения 
от до 
1 2 3 4 5 
Q – Pg3 nk 0 190 
Поглощения 
бурового раствора 
Интенсивность поглощения 1 м3/час, на интервале 3075-3150 м -          10 
м3/час. Увеличение плотности промывочной жидкости, репрессия на пласт 
более 20% гидростатического давления. 
K1-2 pk 680 1580 
к.в.+ Pz 3075 3150 
Q – Pg3 nk 0 190 
Осыпи и обвалы 
стенок скважины 
Несоответствие параметров бурового раствора проектным значениям, 
недостаточное противодавление столба бурового раствора на стенки 
скважины, повышенная водоотдача, неудовлетворительная ингибирующая 
способность по отношению к глинистым породам, подъём инструмента с 
поршневанием, несоблюдение режима долива, несоответствие режима 
бурения при прохождении отложений, склонных к осыпям и обвалам. 
K1–K2 680 2375 
J3 bg+ J3 gr + J3 vs 2610 2720 
к.в.+ Pz 3040 3150 
Q – Pg2-3 cg 0 360 
Прихватоопасные 
зоны 
Несоблюдение проектных параметров бурового раствора, режима 
промывки, недостаточная очистка забоя от выбуренной породы; причина 
возникновения: от обвала неустойчивых пород 
Pg2 ll - K2 sl 360 540 
K1-2 pk 680 1590 
J1 3040 3070 
Pz 3080 3150 
Q – Pg3 nk 20 190 
Водопроявления 
Несоблюдение параметров БР, снижение противодавления на пласт ниже 
гидростатического. Превышение скорости подъёма инструмента; тип 
проявления: перелив воды 
K1-2 pk 680 1580 
K1 kls + tr 1590 2375 
K1 klm 2400 2610 
J3 vs 2640 2720 
J2 tm 2780 2790 
J2 tm 2820 2900 
к.в.+ Pz 3110 3150 
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Окончание таблицы В.1 
1 2 3 4 5 
K1 klm(Б9) 2390 2400 
Нефтепроявления 
Несоблюдение параметров бурового раствора, снижение противодавления 
на пласт ниже гидростатического. Превышение скорости подъёма 
инструмента; Перелив бурового раствора, пленка нефти, увеличение 
водоотдачи, полное поглощение. 
J2 tm 2795 2820 
J2 tm 2905 2920 
J2 tm 3010 3030 
J1 sal 3040 3060 
к.в.+ Pz 3075 3080 
к.в.+ Pz 3080 3150 
к.в.+ Pz 3075 3080 
Газопроявления 
Несоблюдение параметров бурового раствора, снижение противодавления 
на пласт ниже гидростатического. Превышение скорости подъёма 
инструмента; Перелив бурового раствора, увеличение водоотдачи, полное 
поглощение. к.в.+ Pz 3080 3150 
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Приложение Г 
(Обязательное) 
 
Данные по проектированию конструкции скважины 
 
Рисунок Г.1 – График совмещенных давлений 
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Рисунок Г.2 – Конструкция скважины 
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Таблица Г.1 – Результаты проектирования конструкции скважины 
Название колонны 
Глубина спуска, м 
Интервал 
цементирования, м 
Внешний 
диаметр 
колонны, 
мм 
Диаметр 
бурового долота 
на интервале, мм 
расчётная 
по 
вертикали 
запроектирован-
ная по вертикали 
расчётная 
по  
стволу 
запроекти-
рованная по  
стволу 
по 
вертикали 
по стволу 
Направление 30 30 30 30 0–30 0–30 426,0 490,0 
Кондуктор 700 700 704 704 0–700 0–704 323,9 393,7 
Техническая колонна 1900 1900 2066 2066 204–1900 204–2066 244,5 295,3 
Эксплуатационная 
колонна 
3075 3075 3474 3474 1467–3075 1566–3474 177,8 220,7 
Хвостовик 3095 3095 4196 4196 2903–3095 3224–4196 127,0 155,6 
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Приложение Д   
(Обязательное) 
Выбор долот по интервалам 
Таблица Д.1 – Выборка долот для строительства проектируемой скважины 
 
 
 
 
 
Интервал 0–30 30–704 704–2066 2066-3474 3474–4196 
Шифр долота 
III 490,0 М-
ЦГВ 
БИТ 393,7 B 419 
ТСР 
БИТ 295,3 ВТ 619 
ТСВ 
БИТ 220,7 ВТ 613 
УСВ 
БИТ 155,6 ВТ 613 
УСВ 
Тип долота Шарошечное PDC PDC PDC PDC 
Диаметр долота, мм 490,0 393,7 295,3 220,7 155,6 
Тип горных пород М МС С Т Т 
Присоединительная 
резьба 
ГОСТ НЗ-177 МЗ-177 НЗ-152 НЗ-117 НЗ-66 
API 7 5/8 REG 6 5/8 REG 6 5/8 REG 4 ½ REG 3 ½ REG 
Длина, м 0,4 0,455 0,4 0,3 0,18 
Масса, кг 300 176 90 47 28 
G, тс 
Рекомендуемая 3-8 3-8 5-12 5-15 5-10 
Предельная 52 12 12 12 8 
n, об/мин 
Рекомендуемая 40–60 100–140 100–140 140–180 120–140 
Предельная 60 140 140 180 140 
Калибратор - К 393,7 МС 2К 295,3 МС 1КС 215,9 СТ - 
100 
 
Приложение Е 
(Обязательное) 
Режимы бурения скважины по интервалам 
Таблица Е.1 – Осевая нагрузка по интервалам бурения 
Интервал 0–30 30–704 704–2066 2066–3474 3474–4196 
Исходные данные 
Dд, см 49,00 39,37 29,53 22,07 15,56 
Gпред, кН 510 118 118 118 78,45 
Результаты проектирования 
Gдоп, кН 407 94 94 94 63 
Gпроект, кН 78 94 94 94 63 
 
Таблица Е.2 – Частота вращения породоразрушающего инструмента по интервалам бурения 
Интервал 0–30 30–704 704–2066 2066–3474 3474–4196 
Исходные данные 
Vл, м/с 3 1,5 1,5 1,5 1,5 
Dд
 0,49 0,3937 0,2953 0,2207 0,1556 0,1556 
490,0 393,7 295,3 220,7 155,6 155,6 
τ,  мс 5 - - - - 
z 24 - - - - 
α 0,8 - - - - 
Результаты проектирования 
n1, об/мин 124 73 97 130 184 
n2, об/мин 325 - - - - 
n3, об/мин 848 - - - - 
nстат, об/мин 60 100 120 130 140 
nпроект, об/мин 60 73 97 130 140 
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Таблица Е.3 – Технические характеристики запроектированных забойных двигателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интервал 30–704 704–2066 2066–3474 3474–4196 
Двигатель ДРУ-240РС ДРУ-210РС ДРУ1-195РС ДОТ3-106РС 
Наружный диаметр, мм 240 210 195 106 
Длина, м 7,04 7,58 7,99 6,99 
Масса, кг 2050 1505 1366 346 
Расход жидкости, л/с 30–75 30–57 19–38 6–12 
Число оборотов, об/мин 30-170 50-190 85-200 70-230 
Максимальный рабочий момент, кН*м 14,54 15,00 14,57 2,14 
Мощность двигателя, кВт 46–260 105–322 171–333 18–56 
Заходность ротор/статор, Zр/Zст 7/8 7/8 6/7 6/7 
Присоединительная резьба (долото/труба) З-171 / З-171 З-152 / З-152 З-117 / З-152 З-66 / З-66 
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Приложение Ж 
(Обязательное) 
Компоновка низа бурильной колонны 
Таблица Ж.1 – Проектирование КНБК для интервала бурения под направление  
№  Типоразмер, шифр Масса, кг Длина, м 
Резьба (низ) Тип соединения (низ) 
Назначение 
Резьба (верх) Тип соединения (верх) 
1 2 3 4 5 6 7 
Бурение под направление (0–30 м) 
1 III 490,0 М-ЦГВ 300 0,4 3-177 Ниппель 
Бурение вертикального 
участка под направление, 
проработка ствола перед 
спуском направления. 
2 
Переводник 
М-177/177 
84 0,52 
3-177 Муфта 
З-171 Муфта 
3 УБТС1-229x90 3276 12 
З-171 Ниппель 
З-171 Муфта 
4 
Переводник 
П-171/147 
45 0,52 
З-171 Ниппель 
З-147 Муфта 
5 УБТС1-178x80 1872 12 
З-147 Ниппель 
З-147 Муфта 
6 
Переводник 
Н-147/133 
37 0,48 
З-147 Ниппель 
З-133 Ниппель 
7 ТБПК-127х9,19 М 401,64 12 
З-133 Муфта 
З-133 Ниппель 
Σ 6016 37,93  
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Таблицы Ж.2 - Проектирование КНБК для интервала бурения под кондуктор 
№  Типоразмер, шифр Масса, кг Длина, м 
Резьба (низ) Тип соединения (низ) 
Назначение 
Резьба (верх) Тип соединения (верх) 
1 2 3 4 5 6 7 
Бурение под кондуктор (30-704 м) 
1 БИТ 393,7 B 419 ТСР 176 0,455 З-171 Ниппель 
Бурение интервала под 
кондуктор, набора угла, 
интервала стабилизации, 
проработка ствола перед 
спуском кондуктора. 
 
2 
Переводник 
П-171/177 
84 0,52 
З-171 Муфта 
З-177 Ниппель 
3 8К-393,7 МС 473 1,3 
З-177 Муфта 
З-177 Ниппель 
4 
Переводник 
П-177/152 
47 0,52 
З-177 Муфта 
З-152 Ниппель 
5 ДРУ-240 РС (7/8) 2290 9,49 
З-152 Муфта 
З-171 Муфта 
6 КОБ-203 PC 71 0,53 
З-171 Ниппель 
З-171 Муфта 
7 
Переводник 
Н-177/171 
84 0,52 
З-171 Ниппель 
З-171 Ниппель 
8 Клапан переливной ПК-240 PC 90 0,46 
З-171 Муфта 
З-171 Ниппель 
9 
Переводник 
М-177/149 
47 0,52 
З-171 Муфта 
З-149 Муфта 
10 
НУБТ-203х71 с ТМС  
«COMPASS» 
2082 9,45 
З-149 Ниппель 
З-149 Муфта 
11 НУБТ-203x71 2082 9,45 
З-149 Ниппель 
З-149 Муфта 
12 
Переводник 
П-149/122 
38 0,48 
З-149 Ниппель 
З-122 Муфта 
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Окончание таблицы Ж.2 
1 2 3 4 5 6 7 
13 УБТ-165х71 8160 60 
З-122 Ниппель 
 
З-122 Муфта 
14 
Переводник 
П-122/133 
34 0,48 
З-122 Ниппель 
З-133 Муфта 
15 ТБПК-127х9,19 М 20484 612 
З-133 Ниппель 
З-133 Муфта 
16 
Переводник 
П-133/121 
38 0,48 
З-133 Ниппель 
З-121 Муфта 
17 СВП «WARRIOR» 250Р14 6123 - З-121 Ниппель 
Σ 42365 706  
Таблица Ж.3 - Проектирование КНБК для интервала бурения под техническую колонну 
№  Типоразмер, шифр Масса, кг Длина, м 
Резьба (низ) Тип соединения (низ) 
Назначение 
Резьба (верх) Тип соединения (верх) 
1 2 3 4 5 6 7 
Бурение под ТК (704 - 2066 м) 
1 БИТ 295,3 ВТ 619 ТСВ 90 0,4 З-152 Ниппель 
Бурение интервала под 
техническую колонну, 
набор угла, интервал 
стабилизации, проработка 
ствола перед спуском 
технической колонны 
2 8КС 295,3 СТ 280 0,9 
З-152 Муфта 
З-152 Ниппель 
3 ДРУ-210РС (7/8) 1505 7,68 
З-152 Муфта 
З-152 Муфта 
4 
Переводник 
П-152/171 
47 0,52 
З-152 Ниппель 
З-171 Муфта 
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Окончание таблицы Ж.3 
1 2 3 4 5 6 7 
5 КОБ-203 РС 65 0,5 
З-171 Ниппель 
 
З-171 Муфта 
6 
Переводник 
Н-171/152 
47 0,52 
З-171 Ниппель 
З-152 Ниппель 
7 Клапан переливной КП-210 PC 80 0,46 
З-152 Муфта 
З-152 Ниппель 
8 
Переводник 
М-152/149 
38 0,48 
З-152 Муфта 
З-149 Муфта 
9 
НУБТ-203х71 с ТМС  
«COMPASS» 
2082 9,45 
З-149 Ниппель 
З-149 Муфта 
10 НУБТ-203x71 2082 9,45 
З-149 Ниппель 
З-149 Муфта 
11 
Переводник 
П-149/122 
45 0,48 
З-149 Ниппель 
З-122 Муфта 
12 УБТ-165х71 8160 60 
З-122 Ниппель 
З-122 Муфта 
13 
Переводник 
П-122/133 
38 0,48 
З-122 Ниппель 
З-133 Муфта 
14 ТБПК-127х9,19 М 66271 1980 
З-133 Ниппель 
Муфта З-133 
15 
Переводник 
П-133/121 
38 0,48 
З-133 Ниппель 
З-121 Муфта 
16 СВП «WARRIOR» 250Р14 6123 - З-121 Ниппель 
Σ 86953 2071  
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Таблица Ж.4 - Проектирование КНБК для интервала бурения под эксплуатационную колонну 
№  Типоразмер, шифр Масса, кг Длина, м 
Резьба (низ) Тип соединения (низ) 
Назначение 
Резьба (верх) Тип соединения (верх) 
1 2 3 4 5 6 7 
Бурение под ЭК (2066 - 3474 м) 
1 БИТ 220,7 BT 613 УСВ 47 0,3 З-117 Ниппель 
Бурение интервала под 
эксплуатационную колонну, 
интервал стабилизации, набор 
угла, проработка ствола перед 
спуском эксплуатационной 
колонны 
2 1КС 215,9 СТ 60 0,6 
З-117 Муфта 
З-117 Ниппель 
3 ДРУ1-195РС (6/7) 1366 7,99 
З-117 Муфта 
З-152 Муфта 
4 
Переводник 
П-152/147 
47 0,52 
З-152 Ниппель 
З-147 Муфта 
5 КОБ-178 РС 80 0,73 
З-147 Ниппель 
З-147 Муфта 
6 
Переводник 
Н-147/147 
47 0,52 
З-147 Ниппель 
З-147 Ниппель 
7 Клапан переливной КП-172 PC 78 0,49 
З-147 Муфта 
З-147 Ниппель 
8 
Переводник 
М-147/133 
80 0,92 
З-147 Муфта 
З-133 Муфта 
9 
НУБТ-178x71 с ТМС  
«COMPASS» 
1525 9,45 
З-133 Ниппель 
З-133 Муфта 
10 НУБТ-178x71 1525 9,45 
З-133 Ниппель 
З-133 Муфта 
11 ТБПК-127х9,19 М 10041 300 
З-133 Ниппель 
З-133 Муфта 
12 ТБТ-127х76 4768 64 
З-133 Ниппель 
З-133 Муфта 
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Окончание таблицы Ж.4 
1 2 3 4 5 6 7 
13 ЯГБ-172 314 21,42 
З-133 Ниппель 
 
З-133 Муфта 
14 ТБТ-127х76 4768 64 
З-133 Ниппель 
З-133 Муфта 
15 ТБПК-127х9,19 М  100811 3012 
З-133 Ниппель 
З-133 Муфта 
16 
Переводник 
П-133/121 
38 0,48 
З-133 Ниппель 
З-121 Муфта 
17 СВП «WARRIOR» 250Р14 6123 - З-121 Ниппель 
Σ 131668 3480  
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Таблица Ж.5 - Проектирование КНБК для интервала бурения под хвостовик 
 
№  Типоразмер, шифр Масса, кг Длина, м 
Резьба (низ) Тип соединения (низ) 
Назначение 
Резьба (верх) Тип соединения (верх) 
1 2 3 4 5 6 7 
Бурение под хвостовик (3474-4196 м) 
1 БИТ 155,6 ВТ 613 УСВ 30 0,3 З-88 Ниппель 
Окончание бурения, 
бурение горизонтального 
участка под хвостовик  
2 ДОТ3-106РС 440 6,42 
З-88 Муфта 
З-88 Муфта 
3 КОБ-106РС 33 0,6 
З-88 Ниппель 
З-88 Муфта 
4 
Переводник 
Н-88/88 
30 0,4 
З-88 Ниппель 
З-88 Ниппель 
5 Клапан переливной ПК-106РС 21 0,4 
З-88 Муфта 
З-88 Ниппель 
6 
Переводник 
М-88/94 
30 0,4 
З-88 Муфта 
З-94 Муфта 
7 
НУБТ-121x57 с ТМС  
«COMPASS» 
690 9,45 
З-94 Ниппель 
З-94 Муфта 
8 НУБТ-121x57 690 9,45 
З-94 Ниппель 
З-94 Муфта 
9 
Переводник 
П-94/86 
30 0,4 
З-94 Ниппель 
З-86 Муфта 
10 ТБПН-89х11 М 22592 876 
З-86 Ниппель 
З-86 Муфта 
12 ТБТ-89х51 3564 48 
З-86 Ниппель 
З-86 Муфта 
13 
Переводник 
Н-86/86 
30 0,4 
З-86 Ниппель 
З-86 Ниппель 
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Окончание таблицы Ж.5 
 
 
 
 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 
14 4ГУМ-105М 125 27,5 
З-86 Муфта 
 
З-86 Ниппель 
15 
Переводник 
М-86/86 
30 0,4 
З-86 Муфта 
З-86 Муфта 
16 ТБТ-89х51 2970 40 
З-86 Ниппель 
З-86 Муфта 
17 ТБПН-89x11 М 82010 3180 
З-86 Ниппель 
З-86 Муфта 
18 
Переводник 
П-86/121 
38 0,48 
З-86 Ниппель 
З-121 Муфта 
19 СВП «WARRIOR» 250Р14 6123 - З-121 Ниппель 
Σ 119439 4200  
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Приложение И 
(Обязательное) 
Расчеты потребного количества бурового раствора и расчет химических 
реагентов 
Таблица И.1 Расчет потребного количества бурового раствора по интервалам 
 
Направление 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. от до 
0 30 30 490,0 - 1,45 8,2 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 0,3 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 6,4 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 0,1 
Объем раствора в конце бурения интервала  15,0 
Объем раствора к приготовлению: 60,0 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал 26,6 
Кондуктор 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. от до 
30 704 674 295,3 406,0 1,45 121,2 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 6,0 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 96,6 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 2,8 
Объем раствора в конце бурения интервала  226,6 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 271,6 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала 26,6 
Объем раствора к приготовлению: 245,0 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал 0 
Техническая 
колонна 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. 
от до 
704 2066 1362 295,3 306,9 1,10 131,5 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 7,8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 84,8 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 6,9 
Объем раствора в конце бурения интервала  231,0 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 276,0 
Объем раствора к приготовлению: 276,0 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал 70,6 
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Окончание таблицы И.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксплуата-
ционная 
колонна 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. 
от до 
20
66 
3474 1408 220,7 
228,7 
1,15 101,6 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 8,7 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 52,4 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 9,8 
Объем раствора в конце бурения интервала  172,5 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 279,1 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала 70,6 
Объем раствора к приготовлению: 208,5 
Хвостовик 
Интервал 
бурения, м. 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний Ø 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, м3. от до 
34
74 
4196 722 155,6 
156,4 
1,25 47,6 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации 3,8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке 14,6 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО 9,8 
Объем раствора в конце бурения интервала  75,8 
Общая потребность бурового раствора на интервале: 128,4 
Объем раствора к приготовлению: 128,4 
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Таблица И.2 Результаты расчета потребности химических реагентов по интервалам. 
Материал Назначение 
Упаков-
ка ед. 
изм. 
Потребное количество реагентов 
напра-
вление 
кондук-
тор 
ТК ЭК 
хвосто-
вик 
итого 
кг,л кг кг кг кг кг кг уп 
NaOH Регулирование кислотности среды 25 60 245 124 126 256 811 33 
BENTOLUX 
Придание раствору тиксотропных свойств, 
снижение фильтратоотдачи 
1000 3900 8575 2484 2512 0 17471 18 
Na2CO3 Связывание ионов кальция и магния 25 60 245 276 279 0 860 35 
«Osnо-Descо 
СА» 
Снижение вязкости раствора при попадании 
глин и диспергируемой твердой фазы 
25 60 0 0 0 0 60 3 
Seurve FL 
Стабилизатор, регулятор фильтрации, 
инкапсулятор 
25 0 31 0 0 0 31 2 
PAC HV 
Стабилизатор, регулятор фильтрации и 
реологических свойств 
25 0 490 110 112 0 712 29 
НТФ  25 0 9 0 0 0 9 1 
«Atren-FK» Снижение коэффициента трения в скважине 1000 0 1225 2622 2651 2568 9066 10 
ПАВ 
Снижение поверхностного натяжения на 
границе фаз 
25 0 0 149 108 0 257 11 
Poly-plus 
DRY 
Инкапсулятор, стабилизатор, регулятор 
фильтрации 
25 0 0 36 36 0 72 3 
CaCO3 Регулирование плотности 1000 0 0 0 0 6420 6420 7 
Ксантановая 
камедь 
Придание раствору тиксотропных 
свойств,снижение фильтратоотдачи 
25 0 0 0 0 449 449 18 
KCL 
Подавление процессов гидратации и 
набухания глинистых пород 
1000 0 12250 0 0 5136 5136 6 
«Reasil» 
Подавление процессов гидратации и 
набухания глинистых пород 
1000 0 0 0 0 10272 17386 18 
«Биоцидол» Защита от микробиологической деструкции 25 0 0 0 0 58 58 3 
«Пента – 
461» 
Предотвращение пенообразования 25 0 49 0 0 58 107 5 
Барит Регулирование плотности 1000 10752 16660 41124 30143 0 98679 99 
PAC LV Регулятор фильтрации 1000 0 1960 166 167 0 2293 3 
Крахмал Регулятор фильтрации 1000 0 0 0 0 2182 2182 3 
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Приложение К 
 (обязательное)  
Финансовые расчеты по строительству скважины 
Таблица К.1 – Матрица SWOT 
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Таблица К.2 – Нормативная карта строительства скважины 
 
Наименование работ 
 
 
Тип и размер 
долота 
 
Интервал 
бурения, м 
Норма Проходка в 
интервале, 
м 
Количество 
долблений, шт. 
Время 
механического 
бурения, сут 
СПО и прочие 
работы (исп. 
СВП), сут 
Все-
го, сут 
от до 
проходка на 
долото, м 
время 
бурения 1м, ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Вышкомонтажные работы          45,00 
Подготовительные работы к 
бурении 
         4,00 
Бурение под направление 
(490,0 мм) 
III 490,0 М-ЦГВ 0 30 
500 0,03 30 0,06 0,0375 0,00292 
0,04 
Промывка (ЕНВ) 0,001 
Наращивание (ЕНВ) 0,003 
Смена долот (ЕНВ) 0,010 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 0,018 
Установка, вывод, разборка и 
сборка  УБТ (ЕНВ) 
0,063 
Крепление (ЕНВ) 0,918 
Ремонтные работы (ЕНВ) 0,06 
Смена вахт (ЕНВ) 0,013 
Итого:  0,06 0,0375 0,00292 1,125 
Бурение под кондуктор (393,7 
мм) 
БИТ 393,7 B 419 
ТСР 
30 704 
5000 0,032 674 0,13 1,0812 0,1079 
1,189 
Промывка (ЕНВ) 0,013 
Наращивание (ЕНВ) 0,063 
Смена долот (ЕНВ) 0,010 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 0,018 
Установка, вывод, разборка и 
сборка  УБТ (ЕНВ) 
0,061 
Крепление (ЕНВ) 2,083 
ПГИ (ЕНВ) 0,233 
Ремонтные работы (ЕНВ) 0,205 
Смена вахт (ЕНВ) 0,038 
Итого:  0,13 1,0812 0,1079 3,914 
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Продолжение таблицы К.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бурение под техническую 
колонну (295,3 мм) 
БИТ 295,3 ВТ 
619 ТСВ 
704 2066 
5000 0,07 1362 0,27 3,943 0,212 
4,155 
Промывка (ЕНВ) 0,087 
Наращивание (ЕНВ) 0,079 
Смена долот (ЕНВ) 0,014 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 0,022 
Установка, вывод, разборка и 
сборка  УБТ (ЕНВ) 
0,034 
Крепление (ЕНВ) 2,669 
ПГИ (ЕНВ) 0,516 
Ремонтные работы (ЕНВ) 0,203 
Смена вахт (ЕНВ) 0,055 
Итого:  0,27 3,943 0,212 7,835 
Бурение под эк. колонну 
(220,7 мм) 
БИТ 220,7 ВТ 
613 УСВ 
2066 3474 
5000 0,09 1408 0,28 4,631 0,443 
5,075 
Промывка (ЕНВ) 0,159 
Наращивание (ЕНВ) 0,119 
Смена долот (ЕНВ) 0,008 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 0,014 
Установка, вывод, разборка и 
сборка  УБТ (ЕНВ) 
0,149 
Крепление (ЕНВ) 2,988 
ПГИ (ЕНВ) 0,338 
Ремонтные работы (ЕНВ) 0,234 
Смена вахт (ЕНВ) 0,040 
Итого:  0,28 4,631 0,443 9,123 
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Окончание таблицы К.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бурение под хвостовик 
(127мм) 
БИТ 98,4 ВТ 613 
УСВ 
3474 4196 
5000 0,09 722 0,15 3,2625 0,585 
3,848 
Промывка (ЕНВ) 0,180 
Наращивание (ЕНВ) 0,041 
Смена долот (ЕНВ) 0,008 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 0,014 
Установка, вывод, разборка и 
сборка  УБТ (ЕНВ) 
0,149 
Крепление (ЕНВ) 1,479 
ПГИ (ЕНВ) 0,524 
Ремонтные работы (ЕНВ) 0,260 
Смена вахт (ЕНВ) 0,040 
Итого:  0,5 3,2625 0,585 6,543 
Испытание скважины на 
продуктивность 
         10,350 
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Таблица К.3 – Сметный расчет на бурение скважины 
Наименование затрат 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Затраты зависящие от времени 
Повременная з/п буровой бригады сут 129,15 4 516,60 - - - - - - - - - - 
Социальные отчисления, 30%   - 175,64 - - - - - - - - - - 
Сдельная з/п буровой бригады сут 138,19 - 0,00 0,04 5,53 1,19 164,31 4,16 574,18 5,08 701,31 3,85 531,76 
Социальные отчисления, 30%   - 0,00 - 1,88 - 55,86 - 195,22 - 238,45 - 159,53 
Повременная з/п доп. слесаря и 
эл/монтера 
сут 11,60 4 46,40 0,04 0,46 1,19 13,79 4,16 48,20 5,08 58,87 3,85 44,64 
Социальные отчисления, 30%   - 15,78 - 0,16 - 4,69 - 16,39 - 20,02 - 13,39 
Сдельная з/п доп. слесаря и 
эл/монтера  
сут 14,40 - - 0,04 0,58 1,19 17,12 4,16 598,83 5,08 73,08 3,85 55,41 
Социальные отчисления, 30%   - - - 0,20 - 5,82 - 20,34 - 24,85 - 16,62 
Содержание бурового оборудования сут 252,86 4 1011,44 0,04 10,11 1,19 300,56 4,16 1050,63 5,08 1283,26 3,85 973,01 
Амортизация и износ бурового 
оборудования при бурении, 
креплении, испытании 
скв.испытателем пластов 
сут 1433,00 4 5732,00 0,04 57,32 1,19 1703,84 4,16 5954,12 5,08 7272,48 3,85 5514,18 
Материалы и запасные части при 
бурении забойными двигателями 
сут 153,75 4 615,00 - - - - - - - - - - 
Материалы и запасные части при 
бурении забойными двигателями 
сут 224,60 - - - - 1,19 267,05 4,16 933,21 5,08 1139,85 3,85 864,26 
Прокат ВЗД сут 19,46 4 77,84 - - - - - - - - - - 
Прокат ВЗД  сут 92,66 - - - - 1,19 110,17 4,16 385,00 5,08 470,25 3,85 356,56 
Прокат ВЗД при наличии станков до 
10 и пребывании на забое до 25 %. 
сут 240,95 - - - - - - - - 5,08 1222,82 3,85 927,18 
Эксплуатация ДВС  сут. 8,90 4 35,60 0,04 2,40 1,19 10,58 4,16 36,98 5,08 45,17 3,85 34,25 
Содержание полевой лаборатории по 
разработке рецептур приготовления и 
обработки бурового раствора в 
эксплуатационном бурении. 
сут. 7,54 - - 0,04 0,30 1,19 8,97 4,16 31,33 5,08 38,27 3,85 29,01 
 
 
118 
 
Продолжение таблицы К.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Плата за подключенную мощность. кВт/сут 149,48 - - 0,04 5,98 1,19 177,73 4,16 621,09 5,08 758,61 3,85 575,20 
Плата за эл/эн. при двухставочном 
тарифе. 
кВт/сут 45,54 4 182,16 - - - - - - - - - - 
Плата за эл/эн. при двухставочном 
тарифе. 
кВт/сут 107,93 - 0,00 0,04 4,32 1,19 128,33 4,16 448,45 5,08 547,74 3,85 
415,31 
Эксплуатация трактора сут 33,92 4 135,68 0,04 1,36 1,19 40,33 4,16 140,94 5,08 172,14 3,85 130,52 
Автомобильный спец транспорт  сут 100,40 4 401,60 0,04 4,02 1,19 119,38 4,16 417,16 5,08 509,53 3,85 386,34 
Амортизация кухни-столовой сут. 5,53 4 22,12 0,04 0,22 1,19 6,58 4,16 22,98 5,08 28,06 3,85 21,28 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 169,29 4 677,16 0,04 6,77 1,19 201,29 4,16 703,40 5,08 859,15 3,85 651,43 
Порошок бентонитовый марки Б т 75,40 - - 17,00 1281,80 22,00 1658,80 - - - - - - 
Сода каустическая т 875,20 - - 0,01 8,75 0,12 105,02 - - - - - - 
Сода кальцинированная марки т 183,30 - - 0,02 3,67 0,22 40,78 - - - - - - 
KCl т 215,60 - - 0,02 5,12 0,26 56,44 - - - - - - 
Polypac R, Polypac ELV т 983,00 - - 0,50 491,50 0,50 491,50 - - - - - - 
Полиаминированная жирная кислота 
EZ-MUL 
т 1054,10 - - - - - - 5,00 5270,50 5,00 5270,50 5,00 5270,50 
Мраморная крошка (фракции 150) т 198,60 - - 10,00 1986,00 10,00 1986,00 10,00 1986,00 15,00 2979,00 15,0 2979,00 
BARABLOK т 1491,20 - - - - - - 4,50 6710,40 0,50 745,60 0,50 745,60 
Транспортировка материалов и 
запчастей до 250 км, т 
т 0,35 6 2,32 4,00 1,40 3,20 1,12 6,00 2,10 12,00 4,20 12 4,2 
ВЗД и ГСМ до 250 км т 16,68 - - - - 11,20 186,82 10,60 176,81 18,00 300,24 10,6 176,81 
материалов 4 группы и хим. реагентов 
до 250 км 
т 20,08 - - 27,53 552,80 32,84 659,48 25,50 512,04 20,50 411,64 43,10 865,45 
Итого затрат зависящих от времени, 
без учета транспорнировки вахт, руб 
   9647,34  4432,64  8522,44  26317,3  25175,1  21741,43 
Затраты зависящие от объема работ 
490,0 GRD111 шт. 2686,40 - - 1,00 2686,40 - - - - - - - - 
БИТ 393,7 B 419 ТСР  шт 4852,70 - - - - 1,00 4852,70 - - - - - - 
БИТ 295,3 ВТ 619 ТСВ шт 5234,40 - - - - - - 1,00 5234,40 - - - - 
БИТ 220,7 BT 613 УСВ шт 8845,60 - - - - - - - - 1,00 8845,60 - - 
БИТ 98,4 ВТ 613 УСВ шт 6971,20 - - - - - - - - - - 1,00 6971,20 
Калибратор 393,7 шт. 495,40 - - - - 1,00 495,40 - - - - - - 
Калибратор 295,3 шт. 458,90 - - - - - - 1,00 458,90 - - - - 
Транспортировка труб т 4,91 0 0,00 18,40 90,34 24,80 121,77 48,60 238,63 60,90 299,02 98,3 482,65 
Транспортировка долот т 6,61 0 0,00 1,00 6,61 1,00 6,61 1,00 6,61 1,00 6,61 1,00 6,61 
Перевозка вахт автотранспортом сут. 1268,0 
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Окончание таблицы К.3 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Итого по затратам зависящим от 
объема работ, без учета 
транспортировки вахт, руб 
  0,00   0,00   2783,35   5476,48   5938,54   9151,23   7460,46 
Всего затрат без учета 
транспортировки вахт, руб 
      9647,34   8957,63   15640,65   28086,83   27965,5   22000,07 
Всего по сметному расчету, руб 222483 
 
Таблица К.4 – Сметный расчет на крепление скважины 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Затрат зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады сут 129,15 0,92 118,56 2,08 269,02 2,67 344,70 2,99 385,84 1,48 191,01 
Социальные отчисления, 30%       35,57   80,71   103,41   115,75   57,30 
Оплата труда доп. слесаря и эл/монтера сут 11,60 0,92 10,65 2,08 24,16 2,67 30,96 2,99 34,66 1,48 17,16 
Социальные отчисления, 30%       3,19   7,25   9,29   10,40   5,15 
Содержание полевой лаборатории, эксплуатационное 
бурение 
сут 7,54 0,92 6,92 2,08 15,71 2,67 20,12 2,99 22,53 1,48 11,15 
Содержание бурового оборудования (до 15 станков, 
экспл. бурение) 
сут 252,86 0,92 232,13 2,08 526,71 2,67 674,88 2,99 755,42 1,48 373,98 
Амортизация бурового оборудования при бурении, 
креплении скважин  
сут 1433,00 0,92 1315,49 2,08 2984,94 2,67 3824,68 2,99 4281,09 1,48 2119,41 
Материалы и запасные части в эксплуатационном 
бурении  
сут 419,40 0,92 385,01 2,08 873,61 2,67 1119,38 2,99 1252,96 1,48 620,29 
Плата за подключенную мощность сут 138,89 0,92 127,50 2,08 289,31 2,67 370,70 2,99 414,93 1,48 205,42 
Плата за эл/энергию при 2-х ставочном тарифе сут 100,84 0,92 92,57 2,08 210,05 2,67 269,14 2,99 301,26 1,48 149,14 
Эксплуатация ДВС сут 8,90 0,92 8,17 2,08 18,54 2,67 23,75 2,99 26,59 1,48 13,16 
Автомобильный спец транспорт до 250 км сут 100,40 0,92 92,17 2,08 209,13 2,67 267,97 2,99 299,95 1,48 148,49 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 169,29 0,92 155,41 2,08 352,63 2,67 451,84 2,99 505,75 1,48 250,38 
Эксплуатация бульдозера  сут 18,40 0,92 16,89 2,08 38,33 2,67 49,11 2,99 54,97 1,48 27,21 
Эксплуатация трактора сут 33,92 0,92 31,14 2,08 70,66 2,67 90,53 2,99 101,34 1,48 50,17 
Транспортировка оборудования устья скважины  т 8,21 6,00 49,26 21,00 172,41 16,00 131,36 5,00 41,05 5,00 41,05 
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Продолжение таблицы К.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Башмак колонный БК-426 шт 100,50 1,00 100,50 - - - - - - - - 
Башмак колонный БК-324 шт 85,50 - - 1,00 85,50 - - - - - - 
Башмак колонный БК-245 шт 65,00 - - - - 1,00 65,00 - - - - 
Башмак колонный БК-168 шт 45,50 - - - - - - 1,00 45,50 - - 
Башмак колонный БК-127 шт 32,00 - - - - - - - - 1,00 32,00 
Центратор ЦЦ-324/364 шт 31,20 - - 17,00 530,40 - - - - - - 
Центратор ЦЦ-245/294 шт 25,40 - - - - 44,00 1117,60 - - - - 
Центратор ЦЦ-178/218 шт 18,70 - - - - - - 69,00 1290,30 - - 
Центратор ЦЦ-127/167 шт 14,90 - - - - - - - - 27,00 402,30 
ЦОКДМ-426 шт 140,50 1,00 140,50 - - - - - - - - 
ЦОКДМ-323 шт 125,60 - - 1,00 125,60 - - - - - - 
ЦКОД-245 шт 113,10 - - - - 1,00 113,10 - - - - 
ЦКОД-177 шт 108,10 - - - - - - 2,00 216,20 - - 
Продавочная пробка ПП-324-350 шт 90,30 1,00 90,30 - - - - - - - - 
Продавочная пробка ПП-324-351 шт 80,50 - - 1,00 80,50 - - - - - - 
Продавочная пробка ПП-219-245 шт 59,15 - - - - 1,00 59,15 - - - - 
Продавочная пробка ППЦ-126-168 шт 30,12 - - - - - - 1,00 30,12 1,00 30,12 
ПХЦЗ.127/178   шт 700,00 - - - - - - - - 1,00 700,00 
Головка цементировочная ГЦУ-426 шт 4530,00 1,00 4530,00 - - - - - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-324 шт 3960,00 - - 1,00 3960,00 - - - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-245 шт 3320,00 - - - - 1,00 3320,00 - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-178 шт 2980,00 - - - - - - 1,00 2980,00 - - 
Головка цементировочная ГЦУ-179 шт 2330,00 - - - - - - - - 1,00 2330,00 
Итого затрат зависящих от времени, без учета 
транспорнировки вахт, руб 
      7541,93   10925,15   12456,7   13166,6   5444,90 
Затрат зависящие от объема работ 
Обсадные трубы 426х9,0 м 44,67 30,0 1340,10 - - - - - - - - 
Обсадные трубы 324х9,5 м 37,21 - - 840,00 31256,40 - - - - - - 
Обсадные трубы 245х7,6 м 28,53 - - - - 2200,00 
62766,0
0 
- - - - 
Обсадные трубы 177х9,2 м 21,47 - - - - - - 2580,00 
55392,6
0 
- - 
Обсадные трубы 177х10,4 м 26,67 - - - - - - 670,00 17868,9 - - 
Обсадные трубы 127х7,5 м 14,26 - - - - - - - - 1100 15686,0 
Портландцемент тампонажный  ПЦТ-I-50 т 26,84 2,79 74,88 25,87 694,35 - - - - - - 
Портландцемент тампонажный раствор ПЦТ-II-150  т 29,95 - - - - 14,10 422,30 22,00 658,90 18,20 545,10 
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Окончание таблицы К.4 
  
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Портландцемент тампонажный раствор ПЦТ- III –
об–6–50 
  32,00 - - - - 26,50 848,00 6,30 201,60 11,00 352,00 
Заливка колонны, тампонажный цех агр/оп 145,99 2,00 291,98 3,00 437,97 5,00 729,95 5,00 729,95 5,00 729,95 
Затворение цемента, тампонажный цех, т   6,01 2,79 16,77 25,87 155,48 40,60 244,01 28,30 170,08 29,20 175,49 
Работа ЦСМ, тампонажный цех, ч ч 36,40 1,00 36,40 1,10 40,04 1,50 54,60 2,00 72,80 2,20 80,08 
Опресовка колонны, тампонажный цех,  агр/оп 87,59 1,00 87,59 1,00 87,59 1,00 87,59 1,00 87,59 1,00 87,59 
Работа КСКЦ 01, тампонажный цех агр/оп 80,60 - - - - 1,00 80,60 1,00 80,60 1,00 80,60 
Пробег ЦА-320М км 36,80 3,00 110,40 8,50 312,80 14,00 515,20 14,00 515,20 14,00 515,20 
Пробег УС6-30 км 36,80 1,00 36,80 3,00 110,40 4,00 147,20 5,00 184,00 5,00 184,00 
Пробег КСКЦ 01 км 40,80 - - - - 1,00 40,80 1,00 40,80 1,00 40,80 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный цех ч 15,49 10,0 154,90 16,00 247,84 24,00 371,76 24,00 371,76 24,00 371,76 
Транспортировка обсадных труб т 18,76 2,23 41,83 34,80 652,85 80,40 1508,30 46,50 872,34 10,50 196,98 
Транспортировка обсадных труб запаса т 37,52 0,50 18,76 7,50 281,40 14,00 525,28 3,00 112,56 3,00 112,56 
Перевозка вахт автотранспортом сут. 268,00 6351,60 
Итого затрат зависящих от объема бурения, без 
учета транспорнировки вахт, руб 
    870,32 34277,12 68341,59 77359,68 19158,10 
Всего затрат, без учета транспортировки вахт, руб 200006,80 
Всего по сметному расчету, руб 255893,64 
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Таблица К.5 – Сводный сметный расчет с индексом удорожания для Томской области на январь 2019 г. 
6.2 Снегоборьба, 0,4% от глав 1 и 2 11 943 2 579 134 
6.3 Эксплуатация котельной установки 30 610 6 610 229 
 Итого по главе 6 58 677 12 671 194 
 
№ 
п/п 
Наименование работ и затрат 
Сумма  ценах 1984 года, 
руб. 
Сметная стоимость в текущих ценах 
всего, руб 
1 2 3 4 
1 Глава 1. Подготовительные работы к строительству скважины   
1.1 Подготовка площадки, строительство подъездного пути 78 997 17 059 402 
1.2 Техническая рекультивация 12 364 2 670 006 
1.3 Разборка трубопроводов, линий передач и пр. 2 295 495 605 
 Итого по главе 1 93 656 20 225 013 
2 Глава 2. Строительство вышки, привышечных сооружений, монтаж бурового оборудования   
2.1 Строительство и монтаж 177 994 38 437 804 
2.2 Разборка и демонтаж 11 351 2 451 248 
2.3 Монтаж оборудоваия для испытания 13 905 3 002 785 
2.4 Демонтаж оборудования для испытания 1 674 361 500 
 Итого по главе 2 204 924 44 253 338 
3 Глава 3. Бурение и крепление скважины   
3.1 Бурение скважины 222 483 48 045 098 
3.2 Крепление скважины 255 894 55 260 231 
 Итого по главе 3 478 376 103 305 330 
4 Глава 4. Испытание скважины на продуктивность   
4.1 Испытание в процессе бурения 14 037 3 031 290 
4.2 Консервация скважины 6 872 1 484 008 
4.3 Ликвидация скважины 8 080 1 744 876 
 Итого по главе 4 28 989 6 260 175 
5 Глава 5. Промыслово-геофизические работы   
 Затраты на промыслово-геофизические работы, 11% от глав 3 и 4 55 810 12 052 205 
 Итого по главе 5 55 810 12 052 205 
6 Глава 6. Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время   
6.1 
Дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в 
зимнее время , 5,4% от глав 1 и 2 
16 132 3 481 831 
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Окончание таблицы К.5 
1 2 3 4 
7 Глава 7. Накладные расходы   
7.1 Накладные расходы, 25% на итог прямых затрат 230 108 39 157 149 
1 Итого по главе 7 230 108 39 157 149 
8 Глава 8. Плановые накопления   
8.1 Плановые накопления, 8% на итог прямых затрат и накладных расходов 92 043 11 896 220 
 Итого по главе 8 92 043 11 896 220 
 ИТОГО по главам 1-8 1 242 583 249 820 625 
     9 Глава 9. Прочие работы и затраты   
  9.1 Премии и прочие доплаты, 24,5% 304 433 6 645 229 
  9.2 Вахтовые надбавки, 4,4% 54 674 1 324 049 
  9.3 Северные надбавки 2,98% 37 029 7 444 655 
  9.4 Промыслово-геофизические работы - 14 200 000 
  9.7 Изготовление керновых ящиков - 22 086 
  9.8 Авиатранспорт - 3 975 000 
  9.9 Транспортировка вахт автотранспортом - 136 000 
9.10 Бурение скважины на воду - 870 600 
9.11 Перевозка вахт до г. Томска - 112 000 
9.12 Услуги связи на период строительства скважины - 25 300 
 Итого прочих работ и затрат 464 135 37 916 674 
 ИТОГО по гл 1-9 1 706 718 287 737 299 
 Глава 10   
  10 Затраты на авторский надзор, 0,2% от итога по главам 1-8 2 485 516 915 
 Итого по главе 10   
  12                                                                  Глава 12   
12.1 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 5% от итога по гл. 1-10, за вычетом 
расходов на авиатранспорт 
85 336 2 930 395 
 Итого по главе 12 82 500 2 710 102 
 ИТОГО 1 794 540 290 667 694 
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ 290 667 694 
 НДС 52 320 185 
 ВСЕГО с учетом НДС 342 987 879 
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Таблица К.6 – Расчет эффективности внедрения матричного долота 
№ 
п/п 
Показатель 
Используемое 
долото: 
БИТ 220,7 ВТ 613 
УСВ 
Внедряемое долото 
222,7  FD 616 SM 
Исходные данные 
1 
Колонна, под которую сооружается 
интервал 
Эксплуатационная 
2 Способ бурения Гидравлический забойный двигатель 
3 Длина сооружаемого интервала, м 1008 
4 
Интервал по стволу, в котором 
производится бурение, м 
2066–3474 
5 Ожидаемая проходка на долото, м 3200 4500 
6 
Максимальная целесообразная МСП, 
м/ч 
25,5 28 
7 Время СПО, ч 13,83 
8 Цена долота в ценах 2018 г., руб 381 600 773 400 
Расчет 
9 Длина сооружаемого интервала, м 1235 
10 Количество долблений 1235/3200 = 0,386 1235/4500 = 0,274 
11 
Время бурения интервала с 
максимальной МСП, ч 
1235/25,5 = 48,4 1235/28 = 44,1 
12 
Время бурения с учетом времени СПО, 
ч 
48,4 + 13,83 = 
62,23 
44,1 + 13,83 = 57,93 
13 Экономия времени, ч 62,23 – 57,93 = 4,3 
14 
Стоимость часа эксплуатации буровой 
установки, руб/ч 
45825,4 
15 
Эксплуатационные затраты на долото, 
руб 
381 600 * 0,386 = 
147 298 
773 400 * 0,274 = 
211 912  
16 
Эксплуатационные затраты на бурение с 
учетом времени СПО, руб 
62,23 * 45825,4 = 
2 851 715 
44,1 * 45825,4 = 
2 020 900 
17 Итого эксплуатационных затрат, руб 
147 298 + 
2 851 715 = 2 999 
013 
211 912 + 2 020 
900= 2 232 812 
18 Экономия эксплуатационных затрат, руб 2 999 013 – 2 232 812 = 766 201 
19 
Экономия себестоимости метра 
проходки в интервале, руб/м 
766 201/1235 = 620 
20 Экономический эффект на долото 620 * 4500 = 2 790 000 
21 
Срок предполагаемой окупаемости 
вложений, лет 
773 400/2 790 000= 0,277 
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Приложение Л 
(обязательное) 
Геолого-технический наряд на строительство скважины
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Приложение М 
(обязательное) 
Компоновка низа бурильной колонны для бурения интервала под эксплуатационную колонну 
